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Реферат 
Выпускная квалификационная работа содержит 71 страницу, не включая 
приложения, 8 рисунков, 48 таблиц, включая приложения, 41 литературный 
источник, 4 приложения. 
Ключевые слова: буровая установка, бурение, буровой раствор, 
заканчивание скважин, охрана окружающей среды, скважина, нефть, 
циркуляционный переводник. 
Объектом исследования является разведочная вертикальная скважина 
глубиной 2620 метров. 
Целью работы подразумевает – проектирование технологического 
решения для бурения вертикальной разведочной скважины глубиной 2620 
метров на месторождении Томской области. 
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 
задачи: 
1. Спроектировать конструкцию скважины. 
2. Спроектировать процессы углубления скважины. 
3. Спроектировать процессы заканчивания скважин. 
4. Провести анализ цементных составов для многолетнемерзлых 
пород при строительстве нефтяных и газовых скважин. 
5. Составить нормативную карту строительства и произвести расчёт 
сметной стоимости бурения и крепления скважины. 
6. Произвести анализ производственной и экологической 
безопасности, а также безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
Выпускная квалификационная работа выполнена с учетом современных 
достижений в области техники и технологии строительства нефтяных скважин. 
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе 
Microsoft Word. Расчеты проведены с помощью Microsoft Excel и 
«БурСофтПроект», презентация оформлена в Microsoft PowerPoint. 
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Определения, обозначения, сокращения 
В данной работе применены следующие сокращения с соответствую-
щими расшифровками: 
СНС – статическое напряжение сдвига;  
ДНС – динамическое напряжение сдвига;  
СПО – спуско-подъемные операции;  
ГНВП – газонефтеводопроявление; 
ОЗЦ – ожидание затвердевания цемента;  
ПЗП – призабойная зона пласта; 
КНБК– компановка низа бурильной колонны;  
ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства;  
ПВО – противовыбросовое оборудование; 
БУ – буровая установка; 
ЦА – цементировочный агрегат. 
В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 12.1.005–88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны; СанПиН 2.2.4.548–96 Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений; ГОСТ 12.1.003–2014 Шум. Общие требования 
безопасности; ГОСТ 12.2.003–91. Оборудование производственное. 
Оборудование производственное. Ограждения защитные (с Изменением № 1); 
ГОСТ Р 12.1.019–2009 Электробезопасность. Общие требования и 
номенклатура видов защиты; ГОСТ 12.1.012–2004. Вибрационная безопасность. 
Общие требования; ГОСТ 12.1.029– 80. Средства и методы защиты от 
шума. Классификация; СН 2.2.4./2.1.8.566–96. Производственная вибрация, 
вибрация в помещениях жилых и общественных зданий; Федеральные нормы и 
правила в области  промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; РД 39–
133–94 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин 
на нефть и газ на суше; ГОСТ Р 55710–2013 ССБТ.  
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Введение 
Главная задача разведочного бурения, заключается в том, чтобы дать 
целостную и актуальную картину о геологических и геофизических данных на 
месторождении, что бы уже при последующей эксплуатации и разработке этих 
месторождений у недропользователя не возникало осложнений или аварий при 
бурении скважин. 
 В данной работе геологический разрез сложен преимущественно мягко, 
мягко-средними породами. В интервале 50-875 метров ожидается большое 
значение коэффициента кавернозности. На протяжении всего участка бурения 
от 0-2620 ожидаются интенсивные осыпи и обвалы, это стоит учитывать при 
проектировании параметров бурового раствора, чтобы избежать осложнений в 
процессе бурения. 
На интервале отсутствуют несовместимые зоны по условию бурения. 
Стоит отметить, что продуктивный пласт, находится вблизи с 
водоносным горизонтом, это стоит учитывать, чтобы в дальнейшем не 
допустить межпластовых перетоков. 
Исходя из условий, описанных выше необходимо спроектировать 
эффективные технологические решения, для строительства и безаварийной 
эксплуатации в дальнейшем. 
Целью данной выпускной квалификационной работы является 
разработка оптимальных технологических решений для строительства 
вертикальной разведочной скважины глубиной 2620 метров. 
В работе ставится и частная задача: проанализировать известные на 
данный момент цементные составы для цементирования, в условиях 
многолетнемерзлых пород. 
Таким образом, ставятся задачи проектирования решений во всех 
основных сферах: технологической, экономической, безопасности труда и 
охраны окружающей среды. 
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1 Общая геологическая часть 
1.1Геологическая характеристика разреза скважины 
В подразделе приводятся стратиграфический разрез скважины, элементы 
залегания и коэффициент кавернозности пластов, литологическая характери-
стика и физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины, све-
дения по градиентам пластового, порового, горного давлений и давления гидро-
разрыва пород, приведенных к глубине исследования, данные представлены в 
приложении А. Краткая характеристика геолого-технического условия бурения 
скважины: литологическая характеристика скважины в интервале 0 – 2620 м 
представлена в большей степени глинами, аргилитами с переслаиванием 
алевролитов, песчаников. По разрезу скважины представлены мягкие, средние 
и твердые по твердости горные породы, что обосновывает выбор 
породоразрушающего инструмента и оптимальные режимы бурения, для 
достижения максимальной механическй скорости проходки. Согласно 
сведениям по градиентам пластового давления и давления гидроразрыва пород 
несовместимых интервалов по условию бурения не наблюдается, 
необходимость в спуске промежуточной (технической) колонны отсутствует. 
 
1.2 Характеристика нефтегазоводоносности месторождения 
(площади) 
Характеристика газонефтеводоносности месторождения (площади) 
представлена в таблице 1. 
Давление и температура по разрезу скважины представлены в таблице 2. 
Краткая характеристика нефтегазоводоносности по разрезу скважины: 
разрез скважины представлен 5 водоносными пластами, 1 нефтеносными пла-
стом. Эксплуатационная вертикальная колонна проектируется для продуктив-
ного интервала 2585– 2590 м с забоем закрытого типа и ожидаемым дебитом 
250 м3/сут. 
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Таблица 1 – Нефтегазоводоносность по разрезу скважины 
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Интервал 
Тип 
коллектора 
Плотность, кг/м3 
Свободный 
дебит, м3/сут 
Давление 
насыщения, 
МПа 
Относится ли к ис-
точникам водоснаб-
жения, краткая ха-
рактеристика хими-
ческого состава (для 
водяных горизонтов) 
от до 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Нефтеносность 
J3vs(Ю1) 2585 2590 поровый 690 250 12,5 – 
Водоносность 
Q-P2ll 0 515 поровый 1000 До 300 – 
Да. Минерализ. 
0,1÷0,8 г/л 
K1-2 545 1685 поровый 1004÷1009 200÷500 – 
Нет. Минерализ. 
8÷10 г/л 
K1 (al+tr) 1685 2280 поровый 1010÷1014 100÷200 – 
Нет. Минерализ. 
10÷17 г/л 
K1klm 2280 2560 поровый 1012÷1018 До 200 – 
Нет. Минерализ. 
более 20 г/л 
J2-3vs 2592 2635 поровый 1020÷1025 3÷46 – 
Нет. Минерализ. 
25÷35 г/л 
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Таблица 2 – Давление и температура по разрезу скважины 
Индекс 
Интервал, м Градиент давления 
Температура в 
конце интервала 
от до 
Пластового Порового Гидроразрыва пород Горного 
°С источник 
кгс/см2 на м 
источ-
ник 
кгс/см2 на м 
источ-
ник 
кгс/см2 на м ис- 
точ-
ник 
кгс/см2 на м 
источ- 
ник от до от до от до от до 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Q 0 30 0,100 0,100 ПГФ 0 0,100 ПГФ 0,179 0,179 РФЗ 0 0,22 ПГФ 15 РФЗ 
P3nk 30 185 0,100 0,100 ПГФ 0,100 0,100 ПГФ 0,179 0,179 РФЗ 0,22 0,22 ПГФ 16 РФЗ 
P3cg 185 290 0,100 0,100 ПГФ 0,100 0,100 ПГФ 0,179 0,179 РФЗ 0,22 0,22 ПГФ 17 РФЗ 
P2ll 290 515 0,100 0,100 ПГФ 0,100 0,100 ПГФ 0,179 0,179 РФЗ 0,22 0,22 ПГФ 18 РФЗ 
P2tl 515 545 0,100 0,100 ПГФ 0,100 0,100 ПГФ 0,179 0,179 РФЗ 0,22 0,22 ПГФ 19 РФЗ 
K2gn 545 695 0,100 0,100 ПГФ 0,100 0,100 ПГФ 0,179 0,179 РФЗ 0,22 0,22 ПГФ 20 РФЗ 
K2sl 695 740 0,100 0,100 ПГФ 0,100 0,100 ПГФ 0,179 0,179 РФЗ 0,22 0,23 ПГФ 21 РФЗ 
K2ip 740 840 0,100 0,100 ПГФ 0,100 0,100 ПГФ 0,179 0,179 РФЗ 0,23 0,23 ПГФ 22 РФЗ 
K2kz 840 865 0,100 0,100 ПГФ 0,100 0,100 ПГФ 0,200 0,200 РФЗ 0,23 0,23 ПГФ 23 РФЗ 
K1-2pk 865 1685 0,101 0,101 ПГФ 0,100 0,101 ПГФ 0,200 0,200 РФЗ 0,23 0,23 ПГФ 50 РФЗ 
K1al 1685 1725 0.101 0,101 ПГФ 0,101 0,101 ПГФ 0,200 0,200 РФЗ 0,23 0,23 ПГФ 52 РФЗ 
K1kis 1725 2195 0,101 0,101 ПГФ 0,101 0,1015 ПГФ 0,180 0,180 РФЗ 0,23 0,23 ПГФ 70 РФЗ 
K1tr 2195 2280 0,102 0,102 ПГФ 0,1015 0,1020 ПГФ 0,180 0,180 РФЗ 0,23 0,23 ПГФ 72 РФЗ 
K1klm 2280 2560 0,102 0,102 ПГФ 0,1020 0,1025 ПГФ 0,180 0,180 РФЗ 0,23 0,235 ПГФ 79 РФЗ 
J3bg 2560 2568 0,1025 0,1025 ПГФ 0,1025 0,1025 ПГФ 0,180 0,180 РФЗ 0,235 0,235 ПГФ 81 РФЗ 
J3gr 2568 2585 0,1025 0,1025 ПГФ 0,1025 0,1025 ПГФ 0,180 0,180 РФЗ 0,235 0,235 ПГФ 82 РФЗ 
J2-3vs 2585 2635 0,1025 0,1025 РФЗ 0,1025 0,1025 РФЗ 0,180 0,180 РФЗ 0,235 0,235 ПГФ 85 РФЗ 
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1.3 Зоны возможных осложнений 
Возможные осложнения по разрезу, поглощение бурового раствора, 
осыпи и обвалы стенок скважины, нефтегазоводопроявление, кавернообразова-
ние, прихватоопасные зоны, сальникообразование. Осложнения представлены в 
приложении А. 
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2 Технологическая часть проекта 
2.1 Проектирование конструкции скважины 
2.1.1 Построение совмещенного графика давлений 
Построим график совмещенных давлений (Рисунок 1): 
 
Рисунок 1  График совмещенных давлений 
 
2.1.2 Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска 
Направление спускается в скважину для предупреждения размыва и об-
рушения горных пород вокруг устья при бурении под кондуктор.Рекомендуется 
спускать направление с учетом перекрытия четвертичных отложнений на 10 м. 
Так как в моей скважине 30 м четвертичные отложения, то будем считать 
глубину спуска обсадной колонны равной 40 м. 
Спуск кондуктора определяется при наличии множества факторов. В 
том числе: количество продуктивных пластов, их глубины залегания, градиент 
пластового давления, градиент давления гидроразрыва, плотности нефти. 
Исходя из расчетов, было принято решение спускать кондуктор на 910 м. 
Экивалент градиента пластового давления и 
бурового раствора
0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Пласто
-вого, 
Гидро-
разрыва
30
Q 0,0100 0,1790
185 P3nk 0,0100 0,1790
290 P3cg 0,0100 0,1790
515 P2ii 0,0100 0,1790
545 P2tl 0,1000 0,1790
740 K2sl 0,1000 0,179
840 K2kz 0,1000 0,1790
865 K2ip 0,1000 0,1790
1685
K1-2pk 0,1010 0,2000
1725 K1al 0,1010 0,2000
2195
K1kis 0,1010 0,1800
2280 K1tr 0,1020 0,1800
2560
K1klm 0,1020 0,1800
2568 J3bg 0,1025 0,1800
2585 J3gr 0,1025 0,1800
Глубин
а по 
вертик
али,м
Индекс 
стратиграф
ического 
подразделе
ния
Градиент 
давления
Схема конструкции скважины
695 0,1000 0,1790K2sl
2635 J2-3vs 0,1025 0,1800
ПЛ
ГР
910 м
2620 м
Dк=
244,5 мм
760 м
40 м
Dкдол=
295,3 мм
Dэк=
168,3 мм
Dэкдол=
215,9мм
Dн=
323,9мм
Dндол=
393,7
н
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Эксплуатационную колонну спускают до подошвы последнего продук-
тивного пласта и учитывают еще 30 м. под ЗУМППФ. Глубина спуска 
составляет 2620м. 
 
2.1.3 Выбор интервалов цементирования 
Направление цементируется на всю глубину спуска, т.е. на 40 м. 
Кондуктор цементируется на всю глубину спуска, т.е. на 910 м. 
Эксплуатационная колонна цементируется с перекрытием предыдущего 
башмака на 150 м для нефтяной скважины. Значит интервал цементирования 
составляет 760-2620 м. 
 
2.1.4 Расчет диаметров скважины и обсадных колонн 
Диаметр колонны под эксплуатационную принимаем равным Dэк=168,3 
мм. Диаметр скважины под каждую колонну рассчитывается с учетом габарит-
ного размера колонны (по муфтам) и рекомендуемого зазора между муфтой и 
стенкой скважины. 
 
2.1.5 Проектирование обвязки обсадных колонн 
В данном разделе необходимо определить максимальное давление опре-
совки, оно должно быть как минимум больше, чем на 10% давления, которое 
возникает при ликвидации газонефтепроявлений и открытых фонтанов. 
Расчёты были проведены исходя из методических указаний, представленных в 
методичке «Проектирование конструкций скважины» [1]. 
Шифр колонной обвязки выбираем: ОКО1-35-168х245 К1 ХЛ 
Шифр ОП исходя из диаметра обсадных труб и рабочего давления:  
ОП5-280/80х35 
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2.2 Проектирование процессов углубления скважины 
Технико-экономическая эффективность проекта на строительство нефтя-
ной скважины во многом зависит от обоснованности процесса углубления и 
промывки. Проектирование технологии этих процессов включает в себя выбор 
типа породоразрушающего инструмента, режимов бурения, конструкции 
бурильной колонны и компоновки её низа, гидравлической программы 
углубления. Принятие проектных решений обуславливает выбор типа буровой 
установки, зависящей, помимо этого, от конструкции обсадных колонн и горно- 
геологических условий бурения. 
 
2.2.1 Выбор способа бурения 
Исходя из геологических данных, под направление выбирается 
роторный способ бурения, так как четвертичные отложения сложены из мягких 
пород. Под кондуктор и эксплуатационную колону выбирается способ бурения 
с применением винтовых забойных двигателей, чтобы улучшить скорость 
проходки и обеспечить максимальную механическую скорость. 
Запроектированные способы бурения приведены в таблице 3. 
Таблица 3 – Способы бурения по интервалам 
Интервал бурения по вертикали, м 
Способ бурения 
от до 
0 40  Роторный 
40  910 Гидравлический забойный двигатель (ВЗД) 
910 2620 Гидравлический забойный двигатель (ВЗД) 
2580 2595 Роторный (Отбор керна) 
 
2.2.2 Выбор породоразрушающего инструмента 
Из анализа физико-механических свойств горных пород по разрезу сква-
жины по степени абразивности и по категории буримости для строительства 
проектируемой скважины выбраны трехшарошечные долота для интервала 
бурения под направления и PDC для интервала бурения под кондуктор и 
эксплуатационную колонну, так как они позволяют обеспечить максимальное 
значение величины механической скорости бурения при минимальном 
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количестве рейсов. Данные о типоразмерах используемых долот приведены в 
таблице 4. 
Таблица 4 – Типы долот по интервалам бурения 
Интервал, м 0–40 40–910 910–2620 
Шифр долота 
Ш 393,7 НьюТек 
Сервисез  
295,3 (11 5/8) 
FD419SM 
Волгабурмаш 
PDC 215,9 БИТ В 
713 УМ  
Тип долота Шарошечное PDC PDC 
Диаметр долота, мм 393,7 295.3 215.9 
Тип горных пород М МС СT 
Присоедини- 
тельная резьба 
ГОСТ З 152 З 117 З 117 
API 7 5/8 6 5/8 4 1/2 
Длина, м 0.40 0,441 0,4 
Масса, кг 163 82 24 
G, тс Рекомендуемая 3-8 9–15 5-15 
 Предельная 25 15 15 
n, об/мин Рекомендуемая 40–60 100-140 140-180 
 Предельная 200 250 220 
 
где G – осевая нагрузка на долото, тс;  
n – линейная скорость на периферии долота, об/мин. 
Для бурения интервала под направление проектируется шарошечное до-
лото марки М (по типу горных пород), которое обеспечит максимальную меха-
ническую скорость бурения. Выбор долота обусловлен тем, что интервал 
сложен мягкими горными породами, а проектирование долота типа PDC для 
заданного диаметра скважины не рентабельно. 
Для бурения интервала под кондуктор проектируется долото PDC марки 
МС (по типу горных пород), которое обеспечит максимальную механическую 
скорость бурения и требуемую проходку на долота. Выбор долота обусловлен 
тем, что интервал сложен мягко-средними горными породами. 
Для бурения интервала под эксплуатационную колонну проектируется 
долото PDC марки СТ (по типу горных пород), которое обеспечит 
максимальную механическую скорость бурения и требуемую проходку на 
долота. Выбор долота обусловлен тем, что интервал сложен средне-твердыми 
горными породами.  
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2.2.3 Расчет осевой нагрузки на долото 
При расчете осевой нагрузки на долото используют следующие методы: 
1. Статистический анализ отработки долот в аналогичных геолого-
технических условиях. 
2. Расчет из условия допустимой нагрузки на долото. 
Результаты расчетов приведены в таблице 5. 
Таблица – 5 Результаты расчета осевой нагрузки на долото  
Интервал, м 0-40 40-910 910-2620 
Исходные данные 
Dд, см 39,37 29,53 21,59 
Gпред, тс 25 15 15 
Результаты проектирования 
Gдоп, тс 20 12 12 
Gпроект, тс 3 8 12 
где Dд – диаметр долота, см; 
Gпред – предельная осевая нагрузка на долото, тс; 
Gдоп – дополнительная осевая нагрузка на долото,тс; 
Gпроект – проектируемая осевая нагрузка на долото, тс. 
Для направления была выбрана максимально возможная рекомендуемая 
осевая нагрузка. Для кондуктора, эксплуатационной колонны и хвостовика 
были выбраны максимально допустимые осевые нагрузки, которые попадают в 
интервал рекомендуемых статистических осевых нагрузок. 
 
2.2.4 Расчет частоты вращения долота 
Для всех интервалов бурения частоты вращения породоразрушающего 
инструмента проектируются согласно методике, обеспечивающие требуемую 
линейную скорость на периферии долота и эффективность процесса 
разрушения горных пород представлены в таблице 6. 
Таблица – 6 Результат расчета частоты вращения долота  
Интервал, м 0-40 40-910 910-2620 
1 2 3 4 
Исходные данные 
Vл, м/с 3,2 2,6 1,2 
Dд
 м 0,3937 0,2953 0,2159 
 мм 393,7 295,3 215,9 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 
Результаты проектирования 
n1, об/мин 155 168 104 
nстат, об/мин 60 140 180 
nпроект, об/мин 60 140 180 
где Vл – рекомендуемая линейная скорость на периферии долота, м/с;   
n1 – оптимальная линейная скорость на периферии долота, об/мин;  
nпроект – проектная линейна скорость на периферии долота, об/мин. 
Для всех интервалов бурения проектируются частоты вращения породо-
разрушающего инструмента согласно известной методике, обеспечивающие 
требуемую линейную скорость на периферии долота и  эффективность 
процесса разрушения горных пород. В интервале бурения под направление (0-
40 м) запроектировано меньшее значение частоты вращения по сравнению с 
расчетным. Это обусловлено задачей сохранения опор долота, а также 
вследствие того, что ротор работает в пределах 60-80 об/мин. Для кондуктора и 
эксплуатационной колонны были выбраны максимальные статистические 
нагрузки. 
 
2.2.5 Расчёт необходимого расхода бурового раствора 
Произведен расчет требуемого расхода бурового раствора, учитывая 
следующие граничные условия проектирования: сохранение устойчивости 
стенок скважины, качественная очистка забоя, необходимость полного выноса 
шлама, недопущение гидроразрыва и интенсивного размыва стенок скважины. 
По результатам проектирования построены области допустимого расхода 
бурового раствора и выбраны итоговые значения с учетом дополнительных 
проверочных расчетов: обеспечение работы забойного двигателя, обеспечение 
производительности насосов. Результаты проектирования расхода бурового 
раствора по интервалам бурения приведены в таблице 7. 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала 
под направления принимается 80 л/с исходя из возможностей оборудования 
буровой установки, для качественной очистки забоя и необходимого выноса 
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шлама произведем промывку на забое. 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала 
под кондуктор принимается 65 л/с для обеспечения эффективной очистки забоя 
скважины, породоразрушающего инструмента, для стабильной работы ВЗД, 
выноса шлама и предотвращения осложнений. 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала 
под эксплуатационную колонну принимается 35 л/с, что обеспечит стабильную 
работу ВЗД. 
Таблица 7 – Результат расчета расхода бурового раствора  
Интервал, м 0-40 40-910 910-2620 
1 2 3 4 
Исходные данные 
Dд, м 0,3937 0,2953 0,2159 
K 0,65 0,5 0,3 
Kк 1,4 1,4 1,25 
Vкр, м/с 0,15 0,12 0,1 
Vм, м/с 0,011 0,0083 0,0042 
dбт, м 0,127 0,127 0,127 
dмах, м 0,203 0,235 0,166 
dнмах, м 0,0254 0,0127 0,0111 
n 3 5 9 
Vкпмин, м/с 0,5 0,5 0,5 
Vкпмах, м/с 1,3 1,3 1,5 
ρсм – ρр, г/см
3
 0,02 0,02 0,02 
ρр, г/см
3
 1,2 1,15 1,08 
ρп, г/см
3
 2,0 2,26 2,12 
Результаты проектирования 
Q1, л/с 79 34 11 
Q2, л/с 78 42 11 
Q3, л/с 179 68 36 
Q4, л/с 45 42 17 
Области допустимого расхода бурового раствора 
– 79-179 34-68 11-36 
Запроектированные значения расхода бурового раствора 
– 70 65 35 
 
где Dд – диаметр долота, м; 
K – коэффициент удельного расхода жидкости на 1 м2 забоя; 
Kк - коэффициент каверзности; 
Vкр – критическая скорость проскальзывания шлама относительно рас-
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твора, м/с;  
VМ – механическая скорость бурения, м/с; 
dбт – диаметр бурильных труб, м; 
dНмах – максимальный внутренний диаметр насадки (промывочных 
отверстий), м; 
n – число насадок (промывочных отверстий); 
Vкпмин – минимально допустимая скорость восходящего потока, м/с; 
Vкпмах – максимальная допустимая скорость восходящего потока, м/с; 
ρп – плотность разбуриваемой породы, г/см
3
;  
ρр – плотность бурового раствора, г/см
3
;  
ρсм – плотность раствора со шламом, г/см
3
; 
Smax– максимальная площадь кольцевого пространства, м
2
; 
Q1 – расход промывочной жидкости для эффективной очистки забоя 
скважины, л/с; 
Q2 – расход раствора при котором обеспечивается вынос шлама на по-
верхность, л/с; 
Q3 – минимальный расход бурового раствора, исходя из условия предот-
вращения прихвата, л/с; 
Q4 – минимальный расход раствора, исходя из условия создания необхо-
димой скорости истечения из насадок долота, л/с. 
Под направление выбран максимальный рекомендуемый расход жидко-
сти. Под кондуктор  выбран максимальный расчетный расход обеспечивающий 
необходимую очистку ствола скважины, вынос шлама, минимальный расход на 
насадках и предотвращение прихватов. При бурении под эксплуатационную ко-
лонну выбран максимальный рекомендуемый расход жидкости, который 
близок к расчетным значениям. 
 
2.2.6 Выбор и обоснование типа забойного двигателя 
Проектирование параметров забойного двигателя по интервалам бурения 
представлено в таблице 8.  
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Таблица 8 – Проектирование параметров забойного двигателя по интервалам 
бурения 
Интервал, м 0-40 40-910 910-2620 
Исходные данные 
Dд 
м 0,3937 0,2953 0,2153 
мм 393,7 295,3 215,3 
Gос, кН 175 120 104 
Q, Н*м/кН 1,5 1,5 1,5 
Результаты проектирования 
Dзд, мм – 262,48 191,37 
Mр, Н*м – 2635 2249 
Mо, Н*м – 147,65 107,65 
Mуд, Н*м/кН – 36,93 27,33 
 
Для интервала бурения 40–910 метров (интервал бурения под 
кондуктор) выбирается винтовой забойный двигатель ДГР-240.7/8.55 с 
регулируемым углом перекоса, который позволяет бурить как наклонно-
направленные, так и прямолинейные интервалы, а также позволяет при 
заданном расходе обеспечить момент для разрушения горной породы. Для 
интервала бурения под эксплуатационную колонну проектируется винтовой 
забойный двигатель ДРУ2-172.7/8РС, который обеспечивает высокий рабочий 
момент на долоте, что актуально при разрушении средних и твердых горных 
пород. Технические характеристики запроектированных винтовых забойных 
двигателей представлены в таблице 9. 
Таблица 9 – Технические характеристики запроектированных винтовых забой-
ных двигателей 
Двигатель Интер-
вал, м 
Наруж-
ный 
диа-
метр, 
мм 
Длина, 
м 
Вес, 
кг 
Расход 
жидко-
сти, л/с 
Число 
оборо-
тов, 
об/мин 
Максималь-
ный рабо-
чий момент, 
кН*м 
Мощность 
двигателя, 
кВт 
ДГР-
240.7/8.55 
40-910 240 9975 2432 30-75 62- 
180 
26,0-39,0 114-430 
ДРУ2-
172РС 
910-
2620 
172 5000 1669 19-40 80- 
200 
25,3 221-565 
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2.2.7 Проектирование и расчет компоновок бурильной колонны 
Бурильная колонна состоит из следующих элементов: утяжеленных бу-
рильных труб, стальных или легкосплавных бурильных труб, ведущей буриль-
ной тубы, резьбовых переводников, центраторов. 
Компоновки низа бурильной колонны выбираются из условия обеспече-
ния реализации проектного профиля ствола скважины и ее конструкции. 
Компоновки низа бурильной колонны и колонны для отбора керна приведены в 
приложении Г. 
Результат расчёта бурильной колонный на прочность представлен в 
таблице 10.  
Таблица 10 – Результаты расчета бурильной колонны на прочность (в 
программном комплексе «Бурсофтпроект») 
Интервал, 
м 
Техноло-
гическая 
операция 
 
Тип секции 
Наруж. 
диам., 
мм 
Внут
р. 
диам.
, мм 
Толщ. 
стенки, 
мм 
Групп
а 
прочн. 
Тип зам-
кового 
соедине-
ния 
Длина, 
м 
Масса, т КЗП 
1 м 
трубы 
секции 
нараст
. 
на 
вы-
носл. 
на рас-
тяж. 
на ста-
тич. 
прочн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
направление 
0-40 
Бурение 
КНБК 
№1 
 
Долото 393,7 – – – – 0,4 – 0,15 0,15 – – – 
Калибрат
ор 
393,7 
10
0,0 
– – – 1,3 – 0,47 0,63 – – – 
УБТ 203,0 
10
0,0 
– д – 12 0,193 2,31 2,94 – – – 
БТ 127,0 
108,
6 
9,2 е 
ЗП-
162-92 
26,3 0,031 0,82 3,76 – >10 – 
кондуктор 
40-910 
Бурение 
КНБК 
№2 
 
Долото 295,3 – – – – 0,4 – 0,07 0,07 – – – 
Калибратор 203,0 90,0 – – – 1,3 – 0,31 0,39 – – – 
Двигатель 244,5  – – – 8,63 – 2,34 2,73 – – – 
ЗТС 229,0 
120,
0 
– – – 12 – 0,22 2,95 – – – 
УБТ 203,0 90,0 – Д – 12 0,2150 2,58 5,53 – – – 
УБТ 203,0 80,0 – д – 32 0,1560 4,99 10,5 – – – 
БТ 127,0 
108,
6 
9,2 е 
ЗП-
162-92 
843,6
8 
0,0312 26,3 36,8 – 6,48 – 
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Продолжение таблицы 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
эксплуатационная 
2580-
2595 
Отбор 
керна 
КНБК 
№4 
 
Долото 215,9 – – – – 0,3 – 0,04 0,04 – – – 
Калибратор 215,9 78,0 – – – 0,44 – 0,04 0,09 – – – 
УБТ 178,0 71,0 – д – 16 0,1770 2,83 2,92   – 
БТ 127,0 108,6 9,2 е 
ЗП-
162-
92 
2578 0,0312 80,4 83,4 – 2,8 – 
910-
2620 
Бурени
е 
КНБК 
№3 
 
Долото 215,9 – – – – 0,3 – 0,04 0,04 – – – 
Калибратор 146,0 78,0 – – – 0,44 – 0,04 0,09 – – – 
Двигатель 178,0 – – – – 7,66 – 1,07 1,18 – – – 
ЗТС 172,0 120,0 – – – 9,6 – 0,70 1,88 – – – 
Обратный 
клапан 
172,0 72,0 – – – 0,51 – 0,066 1,94 – – – 
УБТ 178,0 80,0 – – – 72 0,1560 11,23 13,18 – – – 
БТ 127,0 108,6 9,2 е 
ЗП-
162-92 
2534 0,0319 80,95 94,13 – 2,54 – 
 
2.2.8 Обоснование типов и компонентного состава буровых раство-
ров 
Параметры, тип бурового раствора и химические реагенты для его обра-
ботки выбраны с учетом следующих требований:  
– снижение до минимума отрицательного воздействия бурового 
раствора на продуктивность объектов; 
– снижение до минимума техногенной нагрузки на окружающую 
природную среду; 
– наличие токсикологического паспорта на буровой раствор; 
– предупреждение осложнений в процессе бурения и крепления; 
– доступность и технологическая эффективность хим. реагентов; 
– экономически приемлемая стоимость бурового раствора. 
Плотности бурового раствора с учетом осложнений по разрезу 
скважины и условий предупреждения проявления пластов: 
Направление, интервал 0-40м: 
    
                
       
        [
  
  
]. (1) 
Кондуктор, интервал 40-910м: 
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        [
  
  
]. (2) 
Эксплуатационная колонна, интервал 910-2620м: 
   
                   
         
       [
  
  
].  (3) 
Компонентный состав и требуемое количество химических реагентов 
бентонитового раствора для бурения интервала 0-40 м представлены в таблице 
11. 
Таблица 11 – Компонентный состав бентонитового раствора для бурения под 
направление 
Наименование материала Назначение 
Упаковка, 
единицы 
измерения 
Потребное количество 
реагентов 
Направление 
килограммы килограммы упаковок 
Каустическая сода 
Поддержание требуе-
мого рН бурового рас-
твора 
25 56 3 
Структурообразователь: 
Глинопопрошок ПБМВ 
Придание раствору 
требуемых 
реологических и 
тиксотропных свойств, 
снижение фильтрации 
1000 3546 4 
Регулятор жесткости: Сода 
кальцинированная 
Связывание ионов 
кальция и магния 
25 47 2 
Понизитель вязкости: ПАЦ 
НВ 
Снижение вязкости 
раствора при 
попадании глин и 
диспергируемой 
твердой фазы 
25 29 2 
Утяжелитель: Барит 
Регулирование плотно-
сти 
1000 501 1 
 
Компонентный состав и требуемое количество химических реагентов 
полимер-глинистого раствора для бурения интервала под кондуктор 40-910 м 
представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Компонентный состав и требуемое количество химических 
реагентов полимер-глинистого раствора для бурения интервала 40-910 м 
Наименование 
материала 
Назначение 
Упаковка, 
единицы 
измерения 
Потребное количество 
реагентов 
кондуктор 
– – килограммы килограммы упаковок 
Каустическая сода 
регулирование 
кислотности среды 
25 301 13 
Глинопорошок 
придание раствору 
тиксотропных свойств 
1000 21589 22 
Барит утяжелитель 25 492 20 
Полиакриламид 
понизитель 
фильтрации 
25 276 4 
ПАВ 
снижение 
поверхностного 
натяжения на границе 
фаз 
25 канистра 468 19 
Полиакрилат 
стабилизатор, регуля-
тор фильтрации, 
инкапсулятор 
25 72 3 
ПАЦ НВ регулятор фильтрации 25 289 12 
Смазочная добавка 
снижение коэффици-
ента трения в 
скважине 
1000 1325 2 
Ингибитор 
Подавление 
процессов гидратации 
и набухания 
глинистых пород 
25 474 19 
 
Компонентный состав и требуемое количество химических реагентов 
полимер-глинистого раствора для бурения интервала 910-2620 м представлены 
в таблице 13.  
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Таблица 13 – Компонентный состав и требуемое количество химических 
реагентов полимер-глинистого раствора для бурения интервала под 
эксплуатационную колонну 910-2620 м 
Наименование материала Назначение 
Упаковка, 
единицы 
измерения 
Потребное количество 
реагентов 
Эксплуатационная ко-
лонна 
килограммы килограммы упаковок 
Каустическая сода 
 (NaOH) 
Поддержание требу-
емого рН бурового 
раствора 
25 545 22 
Структурообразователь 
 
Придание раствору 
требуемых 
реологических и 
тиксотропных 
свойств 
1000 40547 41 
Регулятор жесткости: Сода 
кальцинированная 
Связывание ионов 
кальция и магния 
25 406 16 
Ингибитор: КСL 
Подавление 
процессов 
гидратации и 
набухания глинистых 
пород 
25 786 32 
Понизитель фильтрации 
Регулятор 
фильтрации 
25 645 26 
Смазочная добавка 
Снижение коэффи-
циента трения в 
скважине 
25 2401 97 
Утяжелитель 
 
Регулирование 
плотности 
1000 1486 2 
Бактерициды 
 
Защита от микро-
биологической де-
струкции 
25 145 6 
Пеногасители 
 
Предотвращение 
пенообразования 
25 152 7 
 
Технологические показатели растворов представлены в таблице 14. 
Таблица 14 – Технологические показатели растворов 
Бентонитовый раствор под направление 
1 2 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,193 
Условная вязкость, с 50 и выше  
Водоотдача, см3/30 мин < 12 
Содержание песка, % < 2 
Полимерглинистый раствор под кондуктор 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,164 
Условная вязкость, с 40-60 
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Продолжение таблицы 14 
1 2 
Пластическая вязкость, сПз 12-35 
ДНС, дПа 50-90 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 10-40/20-60 
Водоотдача, см3/30 мин <6 
pH 8-9 
Содержание песка, % < 0,5 
Биополимерный раствор под эксплуатационную колонну 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,102 
Условная вязкость, с 40-50 
Пластическая вязкость, сПз 10-15 
ДНС, дПа 60-100 
Биополимерный раствор под эксплуатационную колонну 
Регламентируемые свойства Значение 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 30-40/40-70 
Водоотдача, см3/30 мин < 6 
pH 8-10 
Содержание песка, % < 0,5 
 
Потребное количество бурового раствора рассчитывается отдельно для 
каждого интервала бурения под все проектируемые колонны. Потребное 
количество бурового раствора под интервал 0–2620 м. представлен в 
приложение Д. 
 
2.2.9 Разработка гидравлической программы промывки скважины 
Расчет гидравлической программы промывки скважин был выполнен в 
программе обеспечения для решения проектных, инженерных задач и задач 
оперативного контроля процесса строительства скважин (бурсофтпроект). 
Результаты расчета представлены в таблице 15, 16, 17. 
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Таблица 15 – Гидравлические показатели промывки скважины  
Интервал по 
стволу, м Вид техно- 
логической 
операции 
Наименьшая 
скорость вос-
ходящего по-
тока в 
открытом 
стволе, м/c 
Удельный 
расход, л/c 
на см2 
кольцевого 
пространства 
Схема промывки 
Гидромониторные 
насадки Скорость 
истечения, 
м/c 
Мощность сра-
батываемая на 
долоте, кВт от 
(верх) 
до 
(низ) 
количество, 
штук 
диаметр, мм 
Под направление 
0 40 бурение 0,49 0,063 периферийная 3 22,2х2;11 88,9 404,2 
Под кондуктор 
40 910 бурение 0,754 0,084 периферийная 4 15 81,5 262,1 
Под эксплуатационную колонну 
910 2620 бурение 0,88 0,085 периферийная 3 12 90,5 169,6 
Отбор керна 
2580 2595 Отбор керна 0,641 0,061 периферийная 3 9 117,4 207,8 
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Таблица 16 – Режим работы буровых насосов 
Интервал по 
стволу, м Вид техно- 
логической 
операции 
Тип Количество 
Режим работы бурового насоса Суммарная 
производи-
тельность 
насосов в 
интервале, 
л/с 
КПД 
Диаметр 
ци-
линдровых 
втулок, мм 
Допустимое 
давление,  
кгс/см2 
Коэффициент 
наполнения 
Число 
двойных 
ходов в 
минутах 
Производи-
тельность, 
л/с 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
0 40 бурение УНБ-950 2 95 180 184,3 1,0 105 38,64 77,28 
40 910 бурение УНБ-950 2 95 160 232,7 1,0 100 28,8 57,6 
910 2620 бурение УНБ-950 1 95 150 266,0 1,0 120 30,72 30,72 
2580 2595 Отбор керна УНБ-950 1 95 140 309,7 1,0 100 22,4 22,4 
 
Таблица 17– Распределение потерь давлений в циркуляционной системе 
Интервал по 
стволу, м Вид техно- 
логической 
операции 
Давление на 
стояке в конце 
интервала, 
кгс/см2 
Потери давления (в кгс/см2) для конца интервала в 
элементах КНБК 
Бурильной 
колонне 
Кольцевом 
пространстве 
Обвязке 
буровой уста-
новки 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
Насадках 
долота 
Забойном двигателе 
0 40 бурение 66,9 52,3 0 4,3 0,2 10 
40 910 бурение 182,7 45,5 49,7 71,2 6,4 10 
910 2620 бурение 211,7 55,2 63,6 58 25,2 10 
2580 2595 Отбор керна 153,1 92,8 0 31,1 23,5 5,8 
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2.2.10 Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
Таблица 19 – Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
Интервал 
Тип 
керноотборного 
снаряда 
Параметры режима бурения 
Осевая 
нагрузка, т 
Частота вращения ин-
струмента, об/мин 
Расход бурового рас-
твора, л/сек 
2580-2595 
 
PDC У9-215,9/101,6 
SCD-4 CT 
2-5 20-40 15-20 
КНБК для отбора керна (2580-2595м) представлена в приложении Г 
ГТН представлен в приложении Д. 
 
2.3 Проектирование процессов заканчивания скважин 
2.3.1 Расчет обсадных колонн на прочность 
Наружное избыточное давление – разность между наружным давлением, 
действующим на обсадную колонну со стороны кольцевого пространства, и 
внутренним, действующим внутри обсадной колонны. 
В разные периоды времени наружное избыточное давление достигает 
наибольших значений:  
при цементировании в конце продавки тампонажного раствора и снятом 
на устье давлении;  
в конце эксплуатации за счет снижения уровня флюида для нефтяных 
скважин и снижения давления для газовых скважин. 
Эпюра наружных избыточных давлений кондуктора представлена на 
рисунке 2. 
 
35 
 
Рисунок 2–Эпюра наружных избыточных давлений кондуктора 
Эпюра наружных избыточных давлений при цементировании 
эксплуатационной колонны в конце продавки тампонажного раствора и снятом 
на устье давлении, а также в конце эксплуатации газовой скважины  
представлены на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 – Эпюра наружных избыточных давлений для эксплуатационной 
колонны 
Внутреннее избыточное давление – разность между внутренним 
давлением, действующим внутри обсадной колонны, и наружным, 
действующим на обсадную колонну со стороны кольцевого пространства. 
Эпюра внутренних избыточных давлений кондуктора представлена на 
рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Эпюра внутренних избыточных давлений кондуктора 
Эпюра внутренних избыточных давлений эксплуатационной колонны 
представлена на рисунке 5. 
 
Рисунок 5 – Эпюра внутренних избыточных давлений эксплуатационной 
колонны 
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2.3.2 Конструирование обсадной колонны по длине 
Произведя расчеты по методике, приведенной в методичке «Расчет 
наружных и внутренних избыточных давлений» [4], были запроектированы 
секции, характеристики которых представлены в таблице 20. 
Таблица 20 – Характеристика обсадных колонн 
№ 
секций 
 
Тип резьбо-
вого со-
единения 
Группа 
прочности 
 
Толщина 
стенки, 
мм 
 
Длина, 
м 
 
Вес, килограммы Интервал 
установки, 
м 
 
1 м 
трубы 
 
секций суммарный 
Направление 
1 ОТТМ Д 8,5 40 67,2 2740 2740 0-40 
 Кондуктор 
1 ОТТМ Д 7,9 910 47,2 42952 42952 0-910 
Эксплуатационная колонна 
1 ОТТГ Д 8,9 90 35,4 3186 
84306 
2535-2620 
2 ОТТГ Д 8,0 2535 32 81120 0-2535 
 
2.3.3 Выбор технологической оснастки обсадных колонн 
Результатом работы по данному разделу, о типах выбранных элементах 
КНБК и интервалах их установки представлены в таблице 21. 
Таблица 21 – Технологическая оснастка обсадных колонн 
Название колонны, 
D условынй 
Наименование, 
шифр, типоразмер 
Интервал установки, 
м Количество 
элементов на 
интервале, штук 
Сумарное 
количество, 
штук 
от (верх) 
по 
стволу 
до (низ) 
по стволу 
1 2 3 4 5 6 
Направление, 323,3 
БКМ-324 
«Нефтемаш» 
40 40 1 1 
ЦКОДУ-324 
«Нефтемаш» 
30 30 1 1 
ЦПЦ 324/394 
«Нефтемаш» 
0 40 6 6 
ПРП-Ц-В 324 
«Нефтемаш» 
30 30 1 1 
Кондуктор, 244,5 
БКМ-245 
«Нефтемаш» 
910 910 1 1 
ЦКОДУ-245 
«Нефтемаш» 
900 900 1 1 
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Продолжение таблицы 21 
1 2 3 4 5 6 
Эксплуатационная, 
168,3 
ЦПЦ 245/295 
«Нефтемаш» 
0 40 2 
55 
40 910 53 
ПРП-Ц-В 245 
«Нефтемаш» 
900 900 1 1 
БКМ-168 
«Нефтемаш» 
2620 2620 1 1 
ЦКОДУ-168 
«Нефтемаш» 
2610 2610 1 1 
ЦПЦ 168/216 
«Нефтемаш» 
0 910 31 
88 
910 2620 57 
ЦТ 168/216 
«Нефтемаш» 
910 2620 43 43 
ПРП-Ц-В 168 
«Нефтемаш» 
2610 2610 1 1 
ПРП-Ц-Н 168 
«Нефтемаш» 
2610 2610 1 1 
 
2.3.4 Расчет и обоснование параметров цементирования скважины 
Исходя из расчётов, запроектирован одноступенчатый способ 
цементирования.  
По результатам расчета проектируем объемы тампонажной смеси, кото-
рые представлены в таблице 22. 
Таблица 22 – Количество составных компонентов тампонажной смеси 
Наименование 
жидкости 
Объем 
жидкости, 
м3 
Плотность 
жидкости, 
кг/м3 
Объем 
воды для 
приготов-
ления, м3 
Наименование 
компонента 
Масса 
компонента, 
кг 
Буферная жид-
кость 
6,8 
1,36 1050 
6,21 
1,55 
МБП-СМ   
 
95,2 
5,44 1050 4,66 МБП-МВ 81,6 
Продавочная 
жидкость 
49,1 1000 49,1 – – 
Облегченный 
тампонажный 
раствор 
47,06 1400 17,59 
ПЦТ–III–Об(4-
6)-150 
 
38780 
НТФ 19,3 
Нормальной 
плотности там-
понажный рас-
твор 
2,705 1820 1,62 
ПЦТ - II - 150 3570 
НТФ 1,11 
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Технологическая схема обвязки цементировочного оборудования 
представлена на рисунке 6.  
 
Рисунок 6 –Технологическая схема обвязки цементировочной техники 
1 – цементосмесительная машина УС6–30; 2 – гидроворонка;  
3 – осреднительная емкость УСО–20; 5 – цементировочный агрегат ЦА–
320М; 5 – блок манифольдов СИН–43; 6 – цементировочный агрегат 
ЦА–320М (резервный); 7 – станция КСКЦ 01; 8 – блок дополнительных 
емкостей; 9 – тройник; 10 – цементировочная головка; 11 – подводящая 
линия; 12 – автоцистерна 
 
2.3.5 Проектирование процессов испытания и освоения скважины 
Перед проведением операции по вторичному вскрытию скважины 
(перфорации пласта), необходимо обеспечить наличие жидкости глушения в 
стволе скважины, для предотвращения неконтролируемого флюидопроявления.  
Наиболее доступной и применяемой жидкостью глушения является 
водный раствор соли NaСl требуемой плотности. 
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Плотность жидкости глушения определяется для каждого нефтяного и 
газового пласта, который будет подвержен испытанию по формуле  
      
         
   
          ; (4) 
Где, k – коэффициент, учитывающий превышение гидростатического 
давления над пластовым. Согласно пункта 210 «Правил безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности» давление столба промывочной жидкости 
должно превышать Рпл на глубине 0–1200 метров на 10% (k=0,1), на глубине 
более 1200 м на 5% (k=0,05).  
    – Пластовое давление испытываемого пласта, Па, 
  – глубина испытываемого пласта, м. 
Согласно пункта 295 «Правил безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» при производстве работ по испытанию (освоению) скважин 
необходимо иметь запас жидкости глушения в количестве не менее двух 
объемов скважины. 
Требуемый объем жидкости глушения определяется как объем 
обсаженного ствола скважины и умножается на 2 по формуле. 
                                            
  (5) 
Где, 
      – внутренний объем хвостовика, м3, 
      – внутренний объем ЭК, м3, 
 
2.4 Выбор буровой установки 
Результаты проектирования и выбора буровой установки для 
строительства проектной скважины 
Таблица 23 – Выбор буровой установки. 
Выбранная буровая установка Уралмаш ЗД-76 
Максимальный вес бурильной колонны, тс (Qбк) 96,2 [Gкр]х 0,6 ≥ Qбк   
Максимальный вес обсадной колонны, тс (Qоб) 84,3 [Gкр] х0,9 ≥ Qоб  
1 2 3 4 
Параметр веса колонны при ликвидации прихвата, тс (Qпр) 122,4 [Gкр] / Qпр ≥ 1 
 
1,6 
 Допустимая нагрузка на крюке, тс (Gкр) 200 
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3 Цементные составы для многолетнемерзлых горных пород 
3.1 ВВЕДЕНИЕ 
При цементировании скважин в интервале многолетнемерзлых пород 
требуется применение специальных тампонажных растворов, так как 
использование традиционных тампонажных растворов не гарантирует 
качественного крепления обсадных колонн ввиду медленного твердения 
раствора. Цементный раствор после затвердения за обсадной трубой должен 
быть прочным и непроницаемым, иметь качественную схватку с обсадной  
колонной и со стенкой скважины. Такие высокие требования к цементному 
камню предъявляются в связи его разных функций: разобщение и изоляция 
продуктивных нефтегазоносных пластов и проницаемых горизонтов; плотное 
наполнение межтрубного пространства цементным раствором; заякоривание 
обсадных труб в грунт; защита труб от коррозии, при воздействии пластовых 
агрессивных вод, и разгрузка от избыточного внешнего давления[16]. 
 
3.2 Требования к свойствам тампонажных растворов для скважин с 
низкими температурами 
Тампонажные материалы, используемые для качественного 
цементирования обсадных колон в интервалах многолетнемерзлых пород, 
должны иметь определенные свойства [15]:  
– способность схватываться за короткий период (менее 10 ч) и 
накапливать прочность при температурах ММП в заколонном пространстве без 
применения дополнительного подвода тепла к жидкости затворения; 
– водосодержание тампонажных растворов должно оставаться на 
минимально допустимых значениях;  
– гидравлическая активность растворов должна быть высокой в 
условиях низких температур;  
– период прокачиваемости должен быть максимальным (более 2 ч), а 
сроки схватывания должны превышать время закачки и продавливания 
тампонажного раствора в заколонное пространство;  
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– растворы должны быть седиментационно-устойчивыми, 
характеризоваться большой скоростью структурообразования для исключения 
появлений водяных прослоек, которые, вследствие промерзания, приводят к 
смятию обсадных колонн;  
– цемент должен быть безусадочный и обеспечивать плотный контакт 
с обсадной колонной и горной породой;  
– твердение цемента должно сопровождаться минимальным 
тепловыделением и низкой теплопроводностью;  
– цементный камень должен быть устойчивым к влиянию 
знакопеременных температур;  
– цементный камень должен иметь достаточную прочность для 
сопротивления смятию обсадных колонн при обратном промерзании. 
Рекомендовано применять тампонажные растворы, образовавшийся камень 
которых должен иметь модуль упругости Ец > 103 МПа; 
– тампонажный материал должен включать в себя облегчающие 
добавки, для увеличения водоудерживающей и релаксационной способностью, 
обладать закупоривающим действием на проницаемые пласты, что 
способствует подъему цементного раствора до устья скважины. 
 
3.3Цементные составы для многолетнемерзлых горных пород 
Механические методы в условиях многолетнемерзлых пород почти не 
эффективны.  
Химические методы обладают легкой доступностью, относительной 
простотой и эффективностью, вследствие этого они являются основными 
методами повышения качества крепления скважин в криолитозоне.  
Официально в нашей стране в качестве противоморозных и ускоряющих 
добавок к бетону в строительной практике разрешено использование четырех 
солей: хлорида натрия, хлорида кальция, поташа и нитрата натрия [3].  
Вяжущие вещества на основе портландцемента со специальными 
добавками, которые ускоряют сроки схватывания, применяются для 
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цементирования скважин в интервале многолетнемерзлых пород. Такие 
добавки, как хлористый кальций (СаСl2), нитрат натрия (NaNO3),поташ 
(K2CO3), каустическая сода (NaOH), сульфаты натрия (Na2SO4) и калия (K2SO4), 
калийно-щелочная добавка и др. Достоинством этих веществ является их 
доступность и оптимальные физико-механические свойства при небольших 
изменениях в составе в условиях низких положительных температур. Однако 
анализ показывает, что в условиях криолитозоны тампонажный раствор на 
основе портландцемента имеет длительные сроки схватывания (более суток) 
даже при больших концентрациях ускорителей. Такие длительные сроки 
схватывания тампонажного раствора являются причиной его седиментационной 
неустойчивости и, как правило, некачественное затвердевание цементного 
камня [4].  
При креплении скважин в зонах ММП в основном применяется хлорид 
кальция. При добавлении в больших количествах (более 4 %) хлоридов 
кальция, которые наиболее широко используются для ускорения сроков 
схватывания, вызывают коррозию обсадных колонн, замедляют процессы 
гидратации алюминатных составляющих портландцементов, цементный камень 
имеет пониженную стойкость к сульфатной агрессии [5]. Так же, применение 
добавок требует введения дополнительной технологической операции – при-
готовления их водных растворов. На это отвлекаются силы буровой бригады, и 
привлекается дополнительное оборудование. Использование многих 
химических реагентов может значительно увеличить интенсивность 
электрохимической коррозии колонны и снизить долговечность цементного 
камня. Некоторые добавки являются ценным химическим сырьем, либо 
дефицитны. Введение добавки ускоряет загустевание растворов и в большин-
стве случаев уменьшает эксплуатационную прочность. Многокомпонентность 
отдельных добавок также делает применение их нетехнологическим. 
Для ускорения схватывания тампонажных растворов портландцементов 
вводят хлорид кальция в количестве до 6% от массы цемента [6]. Оптимальное 
количество хлорида кальция, как и других ускорителей схватывания, зависит от 
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минералогического состава цемента, вида и количества, вводимых при его 
изготовлении минеральных добавок, тонкости помола и других факторов [3].  
В исследованиях А.А. Клюсова и Э.Н. Лепнева [7], которые проводились 
на высокоактивном стерлитамакском портландцементе для «холодных» 
скважин показано, что оптимальное количество добавки хлорида кальция в 
количестве 4% (2% от массы цемента при В/Ц=0,5).  
При увеличения количества хлорида кальция в воде затворения до 6-8% 
сроки схватывания уменьшаются лишь при 20 С, а при пониженных 
температурах, наоборот, увеличивается в 1,5-2 раза. Оптимальная добавка 
хлорида кальция в два раза сокращает сроки схватывания тампонажного 
раствора при низких температурах, однако при этом они остаются весьма 
большими – 12-14 ч. [8]. Также повышенное количество хлористого кальция 
снижают долговечность цементного камня. В работе [9] показано, что при до-
бавке хлорида кальция более 2% от массы цемента снижает прочность камня 
уже к концу первого года твердения.  
В исследованиях [10], на тампонажных растворах из портландцемента 
для низкотемпературных скважин завода «Красный Октябрь», показано, что 
одной из эффективных добавок является поташ (углекислый калий). 
Использование поташа намного технологичнее, чем разработанный его 
предшественник калийно-щелочной раствор (КЩР), который содержит поташ и 
гидроксид калия в равный порциях [11]. КЩР сложный в приготовлении, а 
также имеет очень короткие сроки схватывания, что делает не возможным его 
использование [10]. При добавлении чистого поташа, аналогично с КЩР, 
наблюдается преждевременное загустевание и схватывание тампонажных 
растворов, что доказывает опыт его использования в строительстве. Несмотря 
на преимущества над хлористым кальцием, такие как менее гигроскопичен, не 
снижает прочности камня и не агрессивен к металлу, поташ не нашел 
применения в практике крепления скважин. 
К одному из способов улучшения параметром тампонажных растворов 
при креплении «холодных» скважин относится введение комплексной добавки. 
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При ее добавлении портландцементы схватываются в зонах ММП. Но 
существенные недостатки, такие как большие сроки схватывания, при 
отрицательных температурах, низкая прочность цементного камня, не 
позволяют получить тампонажный раствор, который можно будет использовать 
при креплении скважин в зоне многолетнемерзлых пород, о чем 
свидетельствуют данные приведенные на рисунке 7.  
Физико-механические свойства портландцементных растворов и камня с 
комплексными добавками. 
 
Рисунок 7 – Физико-механические свойства портландцементных 
растворов и камня с комплексными добавками. 
Исходя из таблицы видно, что время простоя буровых, связанное с ОЗЦ, 
достигает 15 ч, а при наличии зон вечной мерзлоты – 30ч. Для сокращения 
времени простоя, необходимо применять тампонажные материалы, которые 
будут схватываться, и набирать прочность камня в 4-5 раза быстрее, чем 
тампонажные портландцементы с добавками-ускорителями. Чем больше 
времени в затрубном пространстве находится тампонажный материал в 
пластичном состоянии, тем больше вероятность межпластовых перетоков и 
газопроявления [34]. В объединении «Пермнефть», наблюдались осложнения 
при креплении кондукторов, по причине медленного набора прочности камня.  
Повысить качество и долговечность цементного камня, стойкость к 
агрессивным средам можно добавление пластификаторов. Они позволяют 
увеличить подвижность цементного раствора и снизить содержание воды. 
Растворы, в которых низкий уровень содержания воды, образуют плотный и 
непроницаемый камень, который имеет высокую морозостойкость и 
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коррозионную стойкость. 
 
3.4 Растворы с применением расширяющих добавок 
Для того чтобы тампонажный раствор обладал оптимальными 
физикохимическими свойствами и величиной расширения, применяются 
специальные расширяющие добавки, зависящие от температуры и химической 
активности скважины, в разных количественных отношениях. 
Существует два способа, чтобы увеличить объем цементного камня:  
– введение добавок, которые при взаимодействие с вяжущим 
образуют газообразные продукты;  
– введение веществ, образующих новые кристаллические продукты 
при химическом взаимодействии между собой и цементом.  
При цементировании обсадных колонн обычно применяется второй 
способ, т.к. первый дает положительный эффект только в условиях 
атмосферного давления. 
Добавление расширяющих добавок в тампонажную смесь, обеспечивает 
плотный контакт камня с обсадной трубой и многолетнемерзлой породой. У 
всех расширительных цементов природа расширения одинакова. Увеличение 
объема достигается при образовании высокосульфатных форм 
гидросульфоалюминатов. 
Для цементирования скважин в условиях вечной мерзлоты Роговым В.В. 
[36] был разработан расширяющий теплоизоляционный тампонажный материал 
с гранулированным пеностеклом Термогласс, который показал хорошие 
результаты исследования. Рецептура данного тампонажного материала 
следующая:  
– портландцемент ПЦТ-I-50;  
– облегчающая добавка, обеспечивающая теплоизоляционные 
свойства – гранулированное пеностекло Термогласс марки 1 в количестве 5-30 
% от массы цемента;  
– пластификатор и воздухововлекающая добавка – древесно 
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омыленная смола SDO-L в количестве 1-2 %; 
– для прогрева цементной смеси и в качестве расширителя 
использовал гашеную известь в количестве 8-12 %; 
– в качестве понизителя фильтрации применил Оксиэтилцеллюлоза 
FL-11, в количестве 0,6-1,0 %;  
– водоцементное отношение равное 0,5-0,7.  
При использовании данного состава расширяющийся 
теплоизоляционный тампонажный материал обладает низкой 
теплопроводностью, закрытой пористостью, способностью расширения при 
твердении на 4-5%. Так же раствор изнутри прогревается теплотой 
экзотермической реакцией, которая позволяет успешно прогидратироваться и 
схватиться цементу. Исследования показали пригодность описанного выше 
тампонажного раствора для цементирования скважин в интервалах 
многолетнемерзлых пород, соответствие его ГОСТам. Также данный 
тампонажный раствор прост в приготовлении, за счет доступности и 
экономичности компонентов, которые входят в его состав. 
 
3.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе проанализированы рецептуры тампонажных растворов для 
цементирования скважин в условиях низких положительных и отрицательных 
температур. Приведены требования к тампонажным растворов. Выявлено, что 
тампонажный раствор должен быть безусадочный, облегченный, 
расширяющийся, быстродействующий, иметь высокую сендиментационную 
устойчивость, малую водоотдачу. А цементный камень должен иметь 
качественное сцепление с обсадной колонной и стенками скважины, низкую 
теплопроводность, низкую проницаемость, высокую прочность и коррозийную 
стойкость. 
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4 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
4.1 Расчет нормативной продолжительности строительства скважин 
Целью настоящего раздела является определение сметной стоимости 
строительства скважины. Расчет сметной стоимости связан с определением 
цикла строительства скважины. 
Таблица 24 – Исходные данные 
Наименование скважины – 
проектная глубина, м: 2620 
способ бурения: – 
под направление роторный 
под кондуктор и эксплуатационную колонну с применением ГЗД 
цель бурения разведка 
конструкция скважины: – 
направление d 323,9 мм на глубину 40 м 
кондуктор d 244,5 мм на глубину 910 м 
эксплуатационная d 168,3 мм на глубину 2620 м 
буровая установка Уралмаш ЗД-76 
оснастка талевой системы 5´6 
насосы: – 
тип количество, шт. УНБТ-950–2 шт. 
производительность, л/с: – 
в интервале 0-40 м 80,96 
в интервале 40-910 м 57,6 
в интервале 910-2620 м 32,0 
утяжеленные бурильные трубы (убт): d 178 мм  12 м 
забойный двигатель (тип): – 
в интервале 40-910 м ДГР-240.7/8.55 
в интервале 910-2620 м ДРУ2-172РС 
при отборе керна PDC У12-215,9/101,6 SCD-3 T 
бурильные трубы: длина свечей, м 36 
 
4.1.1 Расчет нормативного времени на механическое бурение 
Сведения о разбивке геологического разреза на нормативные пачки, а 
так же действующие на буровом предприятии нормы времени механического 
бурения 1 м породы и проходки на долото представлены в таблице25. 
Таблица25 – Нормы механического бурения на нефтяном месторождении 
Интервалы 
бурения 
Интервал, м  
Количество метров в 
интервале, м 
Норма времени 
механического 
бурения 1 м по- 
роды, ч 
 
Норма про-
ходки на до-
лото, м 
 
от (верх) 
 
до (низ) 
1 0 40 40 0,011 560 
2 40 910 870 0,08 1200 
3 910 2620 1710 0,04 1750 
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Основным документов для расчета нормативного времени для 
сооружения скважины являются «Единые нормы времени на бурение скважин 
на нефть, газ и другие полезные ископаемые» [1] 
Нормативное время на механическое N, ч бурение рассчитывается по 
формуле: 
N = Т·Н, (6) 
где Т – норма времени на бурение 1 метра, ч/м. 
Н – количество метров в интервале, м. Для направления: 
N = 40·0,037 = 1,11 ч. 
Аналогично производим расчет для остальных интервалов, результаты 
представлены в таблице 26. 
Таблица 26 – Нормативное время бурения 
Количество метров 
в интервале, м 
Норма времени 
на бурение 1 метра, ч/м 
Нормативное время на 
механическое бурение, ч 
40 0,011 0,44 
870 0,08 69,6 
1710 0,04 68,4 
Итого 138,44 
 
Далее производится расчет нормативного количества долот n с учетом 
интервала набора кривизны. Нормативное количество долот рассчитывается по 
формуле 
n=Н/ П, (7) 
где П– нормативная проходка на долото в данном интервале, м. Для 
направления: 
n = 40 / 560 = 0,043 
Для остальных интервалов расчет производится аналогично, результаты 
расчета сводятся в таблицу 27. 
Таблица 27 – Нормативное количество долот 
Количество метров в интервале 
Н, м 
Нормативная проходка на долото 
в данном интервале П, м 
n 
40 560 0,07 
870 1200 0,725 
1710 1750 0,97 
Итого на скважину 1,77 
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4.1.2 Расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
Данные нормы включают время на выполнение следующих работ: 
1. спуск бурильных свечей; 
2. подъем бурильных свечей; 
3. подъем и установка УБТ за палец; 
4. вывод УБТ из-за пальца и спуск ее в скважину; 
5. подготовительно-заключительные работы при СПО; 
6. наращивание инструмента; 
7. промывка скважины перед подъемом инструмента; 
8. промывка скважины перед наращиванием инструмента; 
9. смена долота; 
10. проверка люфта турбобура; 
11. смазка резьбы бурильных труб герметизирующей смазкой; 
12. крепление и раскрепление свечей и элементов бурильной колонны 
ключами. 
Укрупненные нормы времени на СПО ТСПО, с составляют на 1 метр про- 
ходки в зависимости от глубины залегания интервала и нормы проходки на до- 
лото. 
Расчет производится по формуле 7. 
ТСПО  = П nспо, (8) 
 
где nспо– нормативное время СПО в расчете на 1 метр, с/м; П – длина 
интервала, м. 
Результаты расчета времени на СПО, исходные данные приведены в 
таблице 28 
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Таблица 28 – расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
Исходные данные из нормативной карты 
Исходные данные из сборника УНВ 
на СПО 
Р
ас
ч
ет
 н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I 0-40 393,7 560 11 24 0-30 0,0121 0,48 
II 40-910 295,3 1120 12 32 
30-100 
100-200 
300-400 
400-500 
500-600 
600-700 
700-800 
800-900 
0,0122 
0,0133 
0,0146 
0,0146 
0,0155 
0,0158 
0,0159 
0,0162 
0,73 
1,31 
1,46 
1,47 
1,55 
1,58 
1,59 
1,63 
ИТОГО 11,32 
III 910-2620 215,9 1640 12 32 
900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1200-1300 
1300-1400 
1400-1500 
1500-1600 
1600-1700 
1700-1800 
1800-1900 
1900-2000 
2000-2100 
2100-2200 
2200-2300 
2300-2400 
2400-2500 
2500-2620 
0,0160 
0,0166 
0,0177 
0,0188 
0,0190 
0,0193 
0,0199 
0,0210 
0,0230 
0,0233 
0,0240 
0,0246 
0,0249 
0,0252 
0,0255 
0,0256 
0,0258 
 
1,6 
1,66  
1,77 
 1,88 
 1,90 
 1,93 
 1,99 
 2,10 
 2,30 
 2,33 
 2,40 
 2,46 
 2,49 
 2,52 
 2,55 
 2,56 
 2,58 
 
Итого 44,84 
 
4.1.3 Расчет нормативного времени на установку центрирующих 
фонарей 
Норма времени на установку одного центрирующего фонаря в сборе, 
определяемая на основе фактических данных о работе буровых бригад состав-
ляет 1 мин. Нормативное время составит: 
направление: 4 *1 = 4 мин; 
кондуктор: 24 * 1 = 24 мин; 
эксплуатационная колонна: 69 * 1 = 69 мин. 
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4.1.4 Расчет нормативного времени ожидания затвердевания 
цемента 
Время ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) нормируется на основе 
фактических данных по скважинам, пробуренным в аналогичных условиях, но 
не свыше норм времени. Принимаем время ОЗЦ направления -4 ч, кондуктора - 
10 ч, эксплуатационной колонны – 22 ч. 
 
4.1.5 Расчет нормативного времени на разбуривание цементной 
пробки 
В укрупненные нормы времени на крепление скважины включено время 
на выполнение следующих видов работ: 
 промывка скважины перед спуском обсадных труб – 2 цикла; 
 подготовительно-заключительные работы перед спуском 
обсадных 
 труб; 
 спуск резьбовых обсадных труб; 
 подготовительно-заключительные работы к промывке скважины 
во 
 время спуска колонны обсадных труб; 
 промежуточные работы во время спуска колонны; 
 промывка скважины перед цементированием – 2 цикла; 
 подготовительно-заключительные работы к цементированию 
колонны обсадных труб; 
 цементирование скважины; 
 заключительные работы после затвердевания цемента; 
 герметизация устья скважины. 
Разбуривание цементной пробки предусматривается после цементирова-
ния направления, кондуктора и технической колонны. Норма времени на 
выполнение следующей операции складывается из времени следующих работ: 
Отворачивание долота - 7 минут. Спуск бурильных свечей: 
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а) определяется глубина спуска бурильного инструмента Lс, м по 
формуле  
где Lк – глубина кондуктора, м; 
Ln – длина цементной пробки, м. Для направления: 
Lc = 40 – 10 = 30м; 
б) рассчитывается, длина неизменной части бурильного инструмента Ln, 
м ведущая труба (14 м.), переводника с долотом (1м). 
Ln = 14 + 1= 15 м. 
в) определяется, длина бурильных труб LT, м по формуле 
LТ= Lc–Ln (10) 
Для направления: 
LТ=40 – 15 = 15 м; 
г) рассчитывается количество спускаемых свечей N по формуле 
N=LT/lc, (11) 
где lc– длина одной свечи, м Для направления: 
N = 0,2 ≈ 1 шт. 
д) по УНВ спуск одной свечи занимает 2 мин. 
Тконд. = 1 * 2 + 5 = 7 мин. 
Для кондуктора: 
Lc= 910 – 10 = 900 м; 
Lн= 24 + 1= 25 м; 
LТ= 875– 25 = 865 м; 
N = 875/36 = 24,03 ≈ 24 шт; 
Тконд. = 24 * 2 + 5 = 53 мин. 
  
Lc =Lк– Ln, (9) 
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Для эксплуатационной колонны: 
Lc= 2620 – 10 = 2610 м; 
Lн= 24 + 1= 25 м; 
LТ= 2610 – 25 = 2575 м; 
N = 2865/36 = 79,58 ≈ 80 шт; 
Тконд. = 80 * 2 + 5 = 165 мин. 
Подготовительные и заключительные работы перед и после спуска 
занимают 26 минут. 
Разбуривание цементной пробки и запорного кольца составляют 47 мин. 
Подъем инструмента после разбуривания пробки не предусматривается. Общее 
время на разбуривание цементных пробок направления и кондуктора 
определяется суммой всех затрат времени: 
Ʃ=7 + 53 + 165+3 * (7 + 26 + 47) = 465 мин = 7,75 ч. 
 
4.1.6 Расчет нормативного времени на геофизические работы 
Нормативное время на подземные геофизические исследования (ПГИ) 
определяются согласно «Межотраслевым нормам времени на геофизические 
исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ» [25]. Нормативное 
время принимается по данным, отражающим среднее фактическое время 
работы геофизических партий на скважинах. Среднее фактическое время 
комплекса геофизических исследований скважины составляет 18 ч. 
 
4.1.7 Расчет затрат на прочие вспомогательные работы, не учтенные 
укрупненными нормами 
Общее нормативное время на проведение прочих вспомогательных 
работ составляет 7,41 ч. 
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4.1.8 Расчет нормативных затрат времени на проведение ремонтных 
Работ 
Нормативное время проведения ремонтных работ определяется в 
процентах от нормативной продолжительности проводки скважины (за 
исключением времени проведения геофизических исследований). «Единые 
нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных скважин» [10]. 
Расчет времени на ремонтные работы производится после включения в 
нормативную карту всех видов работ, предусмотренных ГТН и подсчета итога 
затрат времени. 
Нормативная продолжительность проводки скважины по итогу 
составляет 324,3 часов или 13,513 суток. Следовательно, надбавка времени на 
выполнение ремонтных работ составляет 7,4 %. 
Общее время на выполнение ремонтных работ определяется 
произведением: 
324,3 * 0,074 = 24 ч. 
Общее нормативное время проводки скважины составляет 
Ʃ= 324,3+ 24 + 18 = 366,3 ч = 15,263 суток. 
 
4.2 Линейный календарный график выполнения работ 
Вахта работает двадцать восемь дней по 12 часов в сутки через 12 часов 
отдыха. Затем двадцать восемь дней выходных. Доставка вахт на 
месторождения осуществляется авиа- и автотранспортом. Буровая бригада 
состоит из 4 вахт и следующего количества обслуживающего персонала 
приведенного в таблице 29. 
Таблица 29 – Количество работников вахт и обслуживающего персонала 
Работник (разряд) Количество человек 
1 2 
Буровой мастер 1 
Помощник бурового мастера 3 
Бурильщик 6 разряда 4 
Бурильщик 5 разряда 4 
Помощник бурильщика 5 разряда 4 
Работник (разряд) Количество человек 
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Продолжение таблицы 29 
1 2 
Помощник бурильщика 4 разряда 4 
Электромонтёр 5 разряда 4 
Слесарь 5 разряда 2 
Лаборант 2 
 
Линейный календарный график проведения работ по строительству 
эксплуатационной скважины на нефтяном месторождении приведен в таблице 
30. 
Условные обозначения к таблице 30: Вышкомонтажная бригада 
(первичный монтаж); 
Буровая бригада (бурение); 
 
Бригада испытания. 
Таблица 30 - Линейно-календарный график работ 
Линейно-календарный график работ 
бригады, участ-
вующие в строи-
тельстве сква- 
жины 
затраты вре-
мени на одну 
скважину, 
месяц 
Месяцы 
1 2 3 4 
Вышкомонтажные работы – – –  – – – – – – – – 
– – – – –  – – – – – – – 
– – – – – –  – – – – – – 
Буровые работы – – – – – –  – – – – – 
– – – – – – – –  – – – – 
– – – – – – – – –  – – – 
Освоение – – – – – – – – –  – – 
– – – – – – – – – – –  – 
– – – – – – – – – – – –  
 
4.3 Корректировка сметной стоимости строительства скважины 
4.3.1 Определение проектной продолжительности бурения и крепле-
ния скважины 
Проектная продолжительность Тпр, ч определяется по формуле : 
Тпр=Тн , (12) 
где Тн, - проектная продолжительность строительства скважины, ч;  
k – поправочный коэффициент 
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к = 1+t/(tпрtкрtвспt р), (13) 
где t - затраты времени, обусловленные остановками и авариями, не 
зависящими от исполнителей работ, в среднем за 2 года, ч; 
tпр, tкр, tвсп, tp– соответственно, затраты времени на проходку, крепле-ние, 
проведение вспомогательных и ремонтных работ, в среднем за 2 года. 
После этого определяется сметная стоимость строительства скважины с 
учетом проектной продолжительности бурения. Сметный расчет на бурение и 
крепление приведены в таблицах 1 и 2. 
Результаты расчета по видам работ, продолжительности бурения и креп-
ления скважин представлены в таблице 31. 
Таблица 31 – Продолжительности бурения и крепления скважин 
Вид работ 
Продолжительность 
нормативная,ч 
проектная 
ч сут. 
Бурение 2,55 2,78 0,11 
направлениекондуктор 45,64 49,74 2,07 
эксплуатационная колонна 202,2 220,39 9,18 
Крепление 3,56 3,92 0,16 
направлениекондуктор 16,0 17,44 0,73 
эксплуатационная колонна 32,4 35,32 1,47 
Итого 302,35 329,55 13,7 
 
Уточненный сводный сметный расчет представлен в таблице Л.3 прило-
жения Л. 
Расчет технико-экономических показателей 
После составления нормативной карты рассчитываются следующие нор-
мативные технико-экономические показатели проводки скважины: 
а) механическая скорость VM, м/ч 
VM=H/Tм, (14) 
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где Н – глубина скважины, м; Тм– время механического бурения, ч.  
б) рейсовая скорость Vp, м/ч 
Vp=H/(Tм+Tcno), (15) 
где Тспо– время спускоподъемных операций, ч. в) коммерческая скорость 
VK, м/ч 
VK=(H·720)/Th, (16) 
где Тh – нормативная продолжительность бурения скважин, ч.  
г) проходка на долото hд, м 
hд=Н/п, (17) 
где  п – количество долот. 
Себестоимость одного метра строительства скважины: 
Сс1м = (Ссм–Пн)/Н, (18) 
где Ссм  – сметная стоимость строительства скважины, руб; 
Пн –плановые накопления, руб. 
 Результаты расчетов сводим в таблицу 32. 
Таблица 32 – Нормативные технико-экономические показатели бурения 
скважины. 
Показатели Величина 
Глубина скважины, м 2620 
Продолжительность бурения, сут. 10,4 
Механическая скорость, м/ч 16,02 
Рейсовая скорость, м/ч 11,89 
Коммерческая скорость, м/ст.-мес. 7763 
Проходка на долото, м 1750 
Стоимость одного метра 52475 
 
Затраты на строительство скважины определяют составлением сметно-
финансовых расчетов. Эти расчеты основываются на единых районных 
единичных расценках (ЕРЕР), которые для эксплуатационных скважин 
определяются СНиП IV-5-82 Сборник 49. Данный документ имеет три части, 
так в части I представлены расценки на подготовительные работы к 
строительству нефтяных и газовых скважин [4], в части II – на строительные и 
монтажные работы [5], в части III – на бурение и испытание на продуктивность 
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скважин [6] 
Прямые затраты (ПЗ) зависят от: Объемов работ, необходимых ресурсов, 
сметных норм, цен на ресурсы. 
 Вычитается по формуле: ПЗ = М+ЗПС+ЭМ, где 
М - стоимость строительных материалов, деталей и конструкций. 
ЗПС – затраты на основную заработную плату рабочих 
ЭМ – стоимость эксплуатации машин и механизмов 
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5 Социальная ответственность 
5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности 
5.1.1 Специальные правовые нормы трудового законодательства 
Работа на буровой установке характеризуется вахтовым методом работы 
и наличием определенных ограничений на список лиц, допущенных к 
осуществлению работ, которые регламентируются главой 47 ТК РФ [45]. 
Лица женского пола не могут включаться в состав буровых бригад также 
согласно ПП РФ от 25.02.2000 г. №162 [46]. 
Работник буровой также имеет право на досрочную пенсию по старости 
по достижении возраста 55 лет, если он проработал на работах с тяжелыми 
условиями труда не менее 12 лет 6 месяцев и имеет страховой стаж не менее 25 
лет, согласно Федеральному закону от 17.12.2001 №173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, 
с изм. от 19.11.2015) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации. Статья 27. 
Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии» [47]. 
 
5.1.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 
Работа буровой бригады выполняется стоя, рабочие места необходимо 
оборудовать в соответствии с ГОСТ 12.2.033-78 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ стоя. 
Общие эргономические требования». 
– при работе двумя руками органы управления размещают с таким 
расчетом, чтобы не было перекрещивания рук; 
– органы управления, используемые до 5 раз в смену, допускается 
располагать за пределами зоны досягаемости моторного поля; 
– редко используемые средства отображения информации 
допускается располагать в вертикальной/горизонтальной 
плоскости под углом ±60° от нормальной линии взгляда. 
Исключение составляют работы на буровых установках, оборудованных 
автоматизированным оборудованием (верхний силовой привод), где место 
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работы бурильщика оборудовано сиденьем. В таком случае рабочее место 
бурильщика должно оборудоваться в соответствии с ГОСТ 12.2.032-78 
«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при 
выполнении работ сидя. Общие эргономические требования» [49]: 
– конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение 
трудовых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля; 
– при работе двумя руками органы управления размещают с таким 
расчетом, чтобы не было перекрещивания рук; 
– при необходимости освобождения рук операции, не требующие 
точности и быстроты выполнения, могут быть переданы ножным органам 
управления. 
 
5.2Производственная безопасность 
Результаты анализа источников опасных и вредных факторов, характер-
ных для строительства скважины, представлены в таблице 33. 
Таблица 33 – Производственные процессы, формирующие опасные и вредные 
факторы при строительстве скважины 
Факторы 
(ГОСТ 12.0.003-2015) 
Этапы работ 
Нормативные документы[34] 
Проектиро-
вание 
Изготовле-
ние 
Эксплуата-
ция 
1 2 3 4 5 
1. Неудовлетворительные по-
казатели метеоусловий на от-
крытом воздухе 
– + + МР 2.2.7.212906 
2.Превышение уровня шума – + + ГОСТ Р ИСО 9612-2013 
3. Повышенные уровни вибра-
ции 
– + + ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ 
Факторы 
(ГОСТ 12.0.003-2015) 
Этапы работ 
Нормативные документы[34] 
Проектиро-
вание 
Изготовле-
ние 
Эксплуата-
ция 
1. Неудовлетворительные 
показатели метеоусловий на 
открытом воздухе 
– + + МР 2.2.7.212906 
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Продолжение таблицы 33 
1 2 3 4 5 
4. Повышеная 
загазованность воздуха 
рабочей среды 
– + + 
СаНиП 2.04.05-91 
ГОСТ 12.4.041-2001 
ССБТ 
5.Недостаточная 
освещенность рабочей зоны 
+ + + СП 52.13330.2016 
6. Повреждения в 
результате контакта с 
живыми организмами 
– + + 
ГОСТ 12.1.012-2004 
ССБТ 
8. Повышенное значение 
напряжения в 
электрической цепи, 
замыкание которой может 
пройти через тело человека 
+ + + ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ 
9.Проведение ремонтно-
строительных работ на 
значительной высоте 
– + + ПБНГП [35] 
 
5.2.1. Анализ возможных вредных и опасных производственных 
факторов и обоснование мероприятий по их устранению 
Неудовлетворительные показатели метеоусловий на открытом воздухе 
Работы по строительству скважины выполняются на открытом воздухе, с 
учетом климатического региона (Парабельский район, особый), в холодный 
период года. К коллективным средствам защиты относится укрытие рабочей 
площадки, к средствам индивидуальной защиты - комплект СИЗ Х с 
теплоизоляцией (спецодежда, обувь, рукавицы, головной убор). При 
температуре ниже -400С предусматривается защита лица и верхних 
дыхательных путей. 
Режимы труда и отдыха в холодное время определяются МР 2.2.7.2129-
06 [30]. Нормы приведены в таблице 5 . 
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Таблица 34 – Режимы труда и отдыха в холодное время года 
Температура 
воздуха, 0С 
Продолжительность пребывания на 
открытом воздухе, ч 
Число перерывов для обогрева 
в смену 
-30 3,4 6 
-35 2,0 9 
-40 1,4 9 
 
Повышенные уровни шума. Шум на рабочем месте возникает в процессе 
работы бурового оборудования (буровые насосы и пр.), при работе на роторном 
столе при бурении ротором, при спускоподъемных операциях, при работе 
буровой лебедки, вибросита и др. В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
9612-2013 постоянный производственный шум не должен превышать уровень 
звука в 80 дБА для данного вида работ. Мероприятия по устранению вредного 
воздействия включают в себя использование СИЗ (наушники, вкладыши) и 
коллективных средств защиты. 
Повышенные уровни вибрации. Вибрации на рабочем месте возникают 
при нарушении балансировки вращающихся частей установок, неправильном 
осуществлении технологических операций; при взаимодействии между 
долотом и разбуриваемой породой; при вращении бурильной колонны и её 
взаимодействии со стволом скважины; при работе буровых насосов, ВЗД и т.д. 
Нормативные значения виброускорения и виброскорости составляют 0,1 м/с2 и 
2,0 мм/с в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ [32]. 
Мероприятия по устранению вредного воздействия включают в себя 
использование коллективных средств защиты (амортизационные подушки, 
виброизолирующие хомуты, увеличение массы основания) и СИЗ 
(виброгасящие коврики, виброрукавицы). 
Повышенная загазованность воздуха рабочей среды. Для соблюдения 
требований ГОСТ 12.1005-88 [33] содержание вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно-допустимых 
концентраций (ПДК), указанных в таблице . 
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Таблица 35 –  ПДК вредных примесей в воздухе в рабочей зоне  
Наименование вещества 
Величина 
ПДКРЗ, мг/м3 
Наименование вещества 
Величина 
ПДКРЗ, мг/м3 
Выхлопные газы, в т.ч. 
содержащие: 
Углеводороды 
Диоксид серы 
Диоксид углерода 
– Пары нефти, бензина 10 
100 Сероводород 3 
10 Оксиды серы 10 
9000 Меркаптаны 0,8 
 
Мероприятия по устранению вредного воздействия включают в себя ис-
пользование коллективных средств защиты (вентиляция) в соответствии с 
требованиями СаНиП 2.04.05-91 [29]. СИЗ органов дыхания - респираторы и 
противопыльные тканевые маски по ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ [34]. 
Недостаточная освещенность рабочей зоны. Нормы освещенности на 
буровой установке регулируются утвержденным приказом от 12.03.2013 г. 
№101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"» 
(далее ПБНГП) [35] и приведены в таблице 36. 
Таблица 36 – Требования к освещению производственного объекта 
Пространство 
 
Освещенность, лк Пространство Освещенность, лк 
Роторный стол 100 
Лестницы, марши, сходы, 
приемный мост 
10 
Превенторная 
установка 
75 
Аварийное освещение 
для продолжения работ 
2 
Путь движения 
талевого блока 
30 
Аварийное освещение 
для эвакуации людей 
0,5 
 
Следует обеспечить своевременный контроль и замену неработающих 
ламп. 
Повреждения в результате контакта с живыми организмами. 
Наибольшую опасность на объекте представляют насекомые как переносчики 
инфекционных заболеваний. К применению СИЗ относят использование 
специальной защитной одежды и репеллентных средств; к коллективным 
средствам защиты относятся оборудование и препараты для дезинсекции. 
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Мероприятия проводятся в соответствии с Р 3.5.2.2487-09 [36]. 
Поражение электрическим током. Проявление фактора возможно 
возникают при прикосновении к неизолированным токоведущим частям, 
отсутствии защитного заземления, при обслуживании силовых 
электроустановок  без применения защитных средств. Воздействие 
электрического тока на организм человека разнообразно и может привести к 
ожогам отдельных частей тела, потере зрения, нарушению дыхания, остановке 
сердца и др. При бурении скважин присутствует несколько виды 
электрооборудования: распределительное устройство, силовые 
трансформаторы, электродвигатели (лебедки, насосы, ротор, устройства 
подачи), электромагнитный тормоз, комплектное тиристорное устройство. 
Снабжение электрической энергией приёмников предприятий нефтегазовой 
отрасли осуществляется с помощью систем внешнего (электрические станции, 
принадлежащие генерирующим компаниям, и электрические сети, являющиеся 
собственностью сетевых компаний) и внутреннего электроснабжения (главные 
понижающие подстанции, электрическая энергия на которые поступает от 
сетевых компаний, и электрические распределительные сети различного 
напряжения, проложенные на территории предприятий). При внешнем 
электроснабжении в работе на электрической станции, помимо 
высоковольтных электродвигателей, используется большое количество 
приёмников электрической энергии низкого напряжения 380/220 В. При 
внутреннем электроснабжении электрическая энергия по линии электропередач 
напряжением, как правило, 110 кВ поступает на главную понижающую под 
станцию нефтепромысла (ГПП), задачей которой является понижение 
напряжения до величины 6 (10) кВ. 
Проведение ремонтно-строительных работ на значительной высоте. 
Мероприятия по предупреждению падений проводятся согласно ПБНГП [35] и 
включают в себя: 
использование верховым рабочим страховочного троса; 
оборудование рабочего места ограждением высотой не менее 1 м; 
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установка маршевых лестниц с уклоном не более 60 градусов (у 
резервуаров - не более 50 градусов) и шириной не менее 0,65 м. 
Электробезопасность 
Источник: провода и оборудование под напряжением. 
Правила электробезопасности регламентируется  ПУЭ.  
Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть 
стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от 
этого воздействия. При опасности возникновения коррозии необходимо 
предусмотреть дополнительные меры по защите оборудования. Для цифрового 
и цветового обозначения всех отдельных неизолированных или изолированных 
проводников необходимо использовать цвета и цифры в соответствии с 
ГОСТ Р 50462 [14]. Оборудование относится к электроустановкам с 
напряжением до 1 кВ [15]. 
Безопасность обслуживающего персонала должна включать в себя: 
Соблюдение расстояния до токоведущих частей или закрытия, изоляции 
токоведущих частей; 
применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств, для 
предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 
применение предупреждающей сигнализации; 
применение устройств, для снижения напряженности электрических и 
магнитных полей допустимых значений. 
Помещения относятся к 1 категории помещений по степени опасности 
поражения электрическим током, так как оно имеет токонепроводящий пол и 
имеет невысокую влажность. 
Также, в помещении отсутствует токопроводящая пыль и располагается 
небольшое количество токопроводящих предметов. Для всех электроустановок 
используется искусственное заземление, которое необходимо проверять 
каждые три месяца. 
 Пожаровзрывобезопасность 
Источники: оборудование, работающее с горючими веществами, 
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оборудование использующие электричество. 
Общие требования пожарной безопасности изложены в техническом 
регламенте.  
Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организациях и 
на предприятиях являются руководители или лица, исполняющие их 
обязанности. В обязанности ответственного за обеспечение пожарной 
безопасности входит: 
обеспечение своевременного выполнения противопожарных 
мероприятий при эксплуатации подчиненных им объектов; 
слежение за выполнением соответствующих правил пожарной 
безопасности; 
контроль боеготовности пожарных частей и добровольных пожарных 
дружин. 
назначение ответственных за обеспечение пожарной безопасности уста-
новки. 
 Категория пожаровзрывоопасности помещения и кустовой площадки 
согласно техническому регламенту: класс пожароопасности – П-II. 
Места расположения первичных средств пожаротушения должны указы-
ваться в планах эвакуации, разработанные согласно техническому регламенту. 
Огнетушители необходимо размещать в заметных и легкодоступных местах, 
где исключается попадание на них прямых солнечных лучей и 
непосредственное воздействие с нагревательными приборами. 
На внешней стороне пожарного шкафа, на пожарном щите и соответ-
ственно на стенде должен быть указан порядковый номер и номер телефона 
ближайшей пожарной части.  
Порядковые номера пожарных щитов и шкафов указывают после 
следующих буквенных индексов: «ПЩ», «ПК».  
Пожарный инвентарь необходимо размещать на видных местах, иметь 
свободный доступ к ним и не препятствовать эвакуации во время пожара. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При выполнении данной выпускной квалификационной работы были 
разработаны оптимальные технологические решения для строительства 
вертикальной разведочной скважины глубиной 2620 м на месторождении 
Томской области. 
Анализ горно-геологических условий бурения позволил спроектировать 
конструкцию скважины, состоящую из направления, кондуктора и 
эксплуатационной колонны.  
Для эффективного строительства скважины данной конструкции были 
спроектированы способы, параметры режима бурения, подобраны и рассчитаны 
на прочность компоновки бурильной колонны. В связи с геологическим состав 
данного региона для бурения под направление было выбрано шарошечное 
долото, под кондуктор и эксплуатационную колонну были выбраны PDC 
долота, это было обусловлено составом пород и опытом бурения. С целью 
экономии средств было принято решение и более быстрого сооружения 
скважины, о бурении интервалов под кондуктор и эксплуатационную колонну с 
использованием винтовых забойных двигателей ДГР-240.7/8.55 и ДРУ2-172РС 
соответственно. 
Разработка гидравлической программы промывки позволила подобрать 
оптимальные режимы работы буровых насосов, типы, компонентный состав и 
параметры бурового раствора. Под направление и кондуктор было выбрано 2 
насоса УНБ-950, а под эксплуатационную один. Данный выбор обеспечивает 
максимальный расход бурового раствора на данных интервалах. 
 Следуют обратить внимание, что под кондуктор был выбран полимер-
глинистый раствор, который обеспечит максимальную скорость проходки в 
данном интервале и минимизирует возможность возникновения осложнений 
при бурении на данном интервале. Под эксплуатационную колонну был выбран 
био-полимерный раствор, это обусловлено тем, что данный раствор 
минимизирует воздействие на горную породу, в том числе и на коллекторские 
свойства пласта, что крайне важно при дальнейшей его разработке. 
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Задача увеличения выноса керна решалась с использованием 
современных буровых головок, для отбора керна.  
Расчет обсадных колонн на прочность позволил подобрать оптимальные 
характеристики обсадных колонн. Причем чтобы  эксплуатационная колонна 
спроектирована двухсекционной. В силу, того что на данном интевале давления 
находятся в допустимой зоне и ствол вертикальный были выбраны трубы 
ОТТГ. Данное решение сказывается увеличивает жизненный цикл скважины. 
Для повышения качества крепления скважины была спроектирована 
оптимальная технологическая оснастка обсадных колонн. Для цементирования 
эксплуатационной колонны был выбран одноступенчатый способ 
цементирования с двумя пробками. 
 Подобраны рецептуры жидкостей цементирования. Следует отметить, 
что в качестве буферной жидкости используются два состава, так как один 
компонент обладает хорошей моющей способностью, а другой (обеспечивает 
улучшенный, смыв глинистой корки со стенок скважин. В связи с экономией 
места на площадке, для цементирования скважины был выбран отечественный 
флот. 
Вторичное вскрытие осуществляется при помощи перфорации участка. 
Для проведения испытания скважины спроектирован и специально подобран 
устройство для перфорации скважин ORION 73КЛ 
Для строительства и эксплуатации скважины было выбрано следующее 
устьевое оборудование: ОКО1-35-168х245 К1 ХЛ, ОП5-280/80х35, АФ1-
80/65х21 
Для проведения работ выбрана буровая установка Уралмаш ЗД-76, 
которая полностью удовлетворяет технологическим требованиям. 
В специальной части рассмотрены цементные составы для 
многолетнемерзлых пород. Представлены составы разных производителей, 
проанализированы их положительные и отрицательные стороны.  
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В разделе «Финансовый менеджмент» составлена нормативная карта 
строительства, произведен расчёт сметной стоимости бурения и крепления 
скважины. 
В разделе «Социальная ответственность» проведен анализ 
производственной и экологической безопасности, а также безопасности при 
чрезвычайных ситуациях, рассмотрены правовые нормы законодательства. 
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Приложение А 
Геологические условия бурения 
 Таблица А.1 – Стратиграфический разрез, элементы залегания и коэффициент 
кавернозности пластов 
Интервал 
залегания, м 
Стратиграфическое подразделение 
Элементы 
залегания 
(падения) 
пластов по 
подошве 
Коэффициент 
кавернозности 
в  
интервале глубина 
название индекс 
угол 
верх низ град. мин. 
1 2 3 4 5 6 7 
0 50 четвертичные отложения Q – N1 – – 1,30 
50 120 туртасская свита P3 tr – – 1,20 
120 180 новомихайловская свита P3 nm – – 1,20 
180 270 атлымская свита P3 at – – 1,20 
270 450 тавдинская свита P3-2 tv – – 1,20 
450 670 люлинворская свита P2 ll – – 1,20 
670 810 талицкая свита P1 tl – – 1,20 
810 875 ганькинская свита 
P1-К2 
gn 
– 30 1,20 
875 1060 березовская свита К2 br – 30 1,10 
1060 1097 кузнецовская свита К2 kz – 30 1,10 
1097 1380 
уватская свита 
(кровля - отражающий горизонт Г) 
К2 uv – 30 1,10 
1380 1670 ханты-мансийская свита К2-1 hm – 30 1,10 
1670 1970 
викуловская свита 
(кровля - отражающий горизонт М’) 
К1 vk 1 00 1,10 
1970 2020 кошайская свита К1 csh 1 00 1,10 
2020 2777 
фроловская свита АС1-9 
(кровля - отражающий горизонт М) 
К1 fr 1 00 1,10 
2777 2800 
баженовская свита Ю0 
(кровля - отражающий горизонт Б) 
K1-J3 bg 1 00 1,10 
2800 2820 абалакская свита Ю1 J3-2 ab 1 30 1,10 
2820 3140 тюменская свита Ю2-9 J2 tm 1 30 1,05 
3140 3210 горелая свита Ю10 J2-J1 gr 1 30 1,05 
3210 3220 
кора выветривания + палеозой 
(кровля - отражающий горизонт А) 
K.B.-Pz 1 30 1,05 
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Таблица А.2 – Литологическая характеристика разреза скважины 
Индекс страти- 
графического 
подразделения 
Интервал, м 
Описание горной породы: полное название, характерные 
признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.п.) 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
1 2 3 4 
Q – N1 0 50 Пески, супеси, суглинки, алевриты и глины 
P3 tr 50 120 
Алевролиты глинистые, алевриты, с подчиненными про-
слоями диатомитов, глины алевритовые, 
подчиненные прослои песков 
P3 nm 120 180 
Глины алевритистые, коричневато-серые, алевриты, 
пески мелкозернистые 
P3 at 180 270 
Пески кварцево-полевошпатовые, кварцевые, с 
прослоями глин, алевритов. 
P3-2 tv 270 450 
Глины зеленые и зеленовато-серые, листоватистые, 
алевритистые с пропластками алевритов и линзочками 
бурых углей. Единичные фораминиферы и радиолярии. 
Комплекс спор и пыльцы 
P2 ll 450 670 
Глины алевритистые, морские, диатомовые, опоковидные. 
Охарактеризована комплексами диатомовых водорослей. 
Диатомиты светло-серые, белые, легкие. Фораминиферы, 
комплексы радиолярий, комплекс спор и пыльцы. Глины 
опоковидные и опоки с 
прослойками глауконитовых песчаников. 
P1 tl 670 810 
Глины темно-серые, бурые, алевритовые, с прослоями 
тонкозернистых песчаников и алевролитов. 
Фораминиферы, остатки моллюсков, радиолярии, 
диатомовые водоросли, силикофлагеллаты. Глины темно-
серые, алевритистые, местами опоковидные. 
P1-К2 gn 810 875 
Глины зеленовато-серые, известковистые, местами 
листоватые, с включениями пирита, иногда глауконита. 
К2 br 875 1060 
Глины серые, зеленовато-серые, темно-серые, сла-
боалевритистые, с редкими прослоями опоковидных глин и 
опок, с конкрециями пирита. Комплексы фораминифер и 
радиолярий. Фауна, споро-пыльцевые 
комплексы 
К2 kz 1060 1097 
Глины серые, зеленовато-серые, участками 
глауконитовые. Встречаются остатки водорослей, раковин-
двустворок и чешуи рыб. 
К2 uv 1097 1380 
Алевриты серые и светло-серые, с прослоями глин, песков, 
песчаников и известняков. Обугленные и ожелезненные 
растительные остатки, углистый детрит, 
янтарь. Редкие фораминиферы. 
К2-1 hm 1380 1670 
Глины серые и темно-серые, с прослоями алевритов и 
алевролитов, с намывами растительного детрита и чешуек 
слюды на поверхностях наслоения, остатки 
раковин-двустворок и редкие прослои известняков. 
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Продолжение таблицы А.2 
1 2 3 4 
К1 csh 1970 2020 
Глины серые, темно-серые, с прослоями светло-серых 
алевритов и глинистых известняков. Характерен 
растительный детрит. 
К1 fr 2020 2777 
Ритмичное чередование песчано-алевритовых пластов с 
пачками глин уплотненных, темно-серых, алевритовых. 
Встречаются прослои глинистых известняков. На по-
верхностях наслоения много обугленного растительного 
детрита. Глины темно-серые, реже серые, 
тонкоотмученные, с прослоями алевритов и 
мелкозернистых песчаников. 
K1-J3 bg 2777 2800 
Аргиллиты плитчатые, прослоями битуминозные, со 
стяжениями пирита и отпечатками морской фауны. 
J3-2 ab 2800 2820 Аргиллиты с включениями пирита, глауконита 
J2 tm 2820 3140 
Грубое и более тонкое переслаивание песчаников, алев-
ролитов, аргиллитов, с некоторым преобладанием 
последних. Редкие прослои углей. 
J2-J1 gr 3140 3210 
Битуминозные аргиллиты темно-серые до черных, с 
остатками углистого детрита. Песчаники, гравелиты, 
конгломераты серые, светло-серые, буровато-серые, с 
редкими прослоями алевролитов и аргиллитов. 
K.B.-Pz 3210 3220 
Аргиллиты темно-серые со сферолитами сидерита. 
Песчано-гравийные породы. Породы коры выветривания. 
Известняки, доломиты, углистые и 
кремнистые сланцы, мергели. 
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Таблица А.3  –  Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины 
Индекс страти- 
графического 
подраз- деле-
ния 
Интервал, 
м Краткое 
название 
горной 
породы 
Плот- 
ность, 
кг/м3 
Пори- 
стость 
, % 
Проница- 
емость, Д 
Глини 
с- 
тость, 
% 
Карбона т-
ность, 
% 
Твер- 
дость, 
МПа 
Коэф- 
фициент 
пластич- 
ности 
Категория 
абразив- 
ности 
Категория породы 
по промысловой 
классификации 
(мягкая, средняя) 
от 
(верх 
) 
до 
(низ 
) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Q – N1 0 50 
Пески 
Суглинки 
1900 
2000 
35 
10 
0,6 
- 
7 
60 
1-2 
- 
– 1,1 – 4,5 I – II М 
P3 tr – P1 tl 50 810 
Песчаники 
Алевролиты 
Глины 
1900 
2000 
2200 
35 
25 
10 
0,5 
0,05 
0,001 
10 
30 
90 
2 
2,2 
2,2 
– 
 
1,1 – 4,5 
 
II 
 
М, МС 
P1-К2 gn – К2 
uv 
810 1380 
Глины 
Алевролиты 
Песчаники 
2200 
2100 
2300 
15-25 
20-35 
8 
0,005 
0,05 
До 1,0 
90 
20 
7 
2 
3 
2 
– 
 
1,1 – 6 
 
II – IV 
 
МС 
К2-1 hm – K1- 
J3 bg 
1380 2777 
Алевролиты 
Песчаники 
Пески 
2100 
2400 
2300 
До 18 
До 25 
20 
0,01 
до 1 
0,5 
25 
10 
5 
3 
2 
2 
– 
 
1,1 – 4,5 
 
II – IV 
 
МС 
K1-J3 bg 2777 2800 Аргиллиты 2600 2 
непрони 
ц. 
95 До 5 – 1,1 – 4,5 III С 
J3-2 ab 2800 2820 Аргиллиты 2600 2,5 До 1 97 5 – 1,1 – 4,5 III С 
J2 tm 2820 3140 
Аргиллиты 
Алевролиты 
Песчаники 
2600 
2200 
2200 
15 
До 15 
непрони 
ц. 
0,05 
До 1 
100 
20 
10 
7 
3 
4 
– 
 
1,1 – 4,5 
 
IV-VIII 
 
C 
J2-J1 gr 3140 
321 
0 
Аргиллиты 
Песчаники 
2600 
2300 
- 
До 13 
непрони 
ц. 
До 1 
100 
10 
4 
4 
– 
 
1,1 – 4,5 
 
VI – VIII 
 
C 
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Таблица А 4 – Осложнения при бурении 
Интервал, м 
 
Вид, характеристика осложнения 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
1 2 3 
 
0 
 
30 
 
Возможны осыпи и обвалы стенок скважины, поглощения промывочной жидкости. 
30 880 
Возможны осыпи и обвалы стенок скважины, поглощения промывочной жидкости. Водопроявления. Возможны 
посадки и заклинки кондуктора, сальникообразования. 
880 2750 
Возможны осыпи и обвалы стенок скважины, поглощения промывочной жидкости, сужение ствола скважины и 
сальникообразования. 
Нефтепроявления (Ка = 1,00-1,02). 
2750 3220 
Газонефтепроявления (Ка = 1,25-1,30). Разжижение раствора. Поглощения бурового раствора. Возможность интен-
сивных поглощений 
,бурового раствора при попадании в трещиноватую зону доюрских отложений (Pz). 
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Приложение Б 
Выбор компоновки и расчет бурильной колоны 
Таблица Б.1 – КНБК для бурения секции под направления (0–40 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. диа-
метр, мм 
Внут. диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Сум. вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
1 2 3 4 5 6 7 9 
Бурение под направление (0–40 м) 
1 
Ш 393,7 НьюТек Сервисез 
(6х9мм) 
0.40 393,7 – З-152 Ниппель 0,163 
2 Переводник М152хМ152 0,44 225 100 
З-152 Муфта 
0,037 
З-152 Муфта 
3 УБТ-203х100 Д 8,3 203 100 
З-152 Ниппель 
1,593 
З-152 Муфта 
4 Переводник М171хН152 0,517 225 73 
З-152 Ниппель 
0,059 
З-171 Муфта 
5 КЛС-390 М 0,6 390 80 
З-171 Ниппель 
0,112 
З-171 Муфта 
6 Переводник М171хН152 0,517 225 73 
З-171 Ниппель 
0,059 
З-152 Муфта 
7 УБТ-203х100 Д 8,3 203 100 
З-152 Ниппель 
1,593 
З-152 Муфта 
8 Переводник М133хН152 0,529 225 76 
З-152 Ниппель 
0,059 
З-133 Муфта 
7 ПК-127х9,19 Е До устья 127 108 
З-133 Ниппель 
0,725 
З-133 Муфта 
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 Продолжение таблицы Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
8 Переводник М133хН133 0,40 155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-133 Муфта 
9 КШЗ 133х35 0,47 155 62 
З-133 Ниппель 
0,04 
З-133 Муфта 
10 ВБТ 140  10 – 82,6 З-133 Ниппель 0,8 
 
Таблица Б.2 – КНБК для бурения секции под кондуктор (40–910 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. диаметр, 
мм 
Внут. диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения (низ) 
Сум. вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Бурение под кондуктор (40–910 м) 
1 
295,3 (11 5/8) FD419SM 
Волгабурмаш  
0,441 295,3 – З-152 Ниппель 0,082 
2 
Переводник  
М152хМ152 
0,38 240 – 
З-152 Муфта 
0,02 
З-152 Муфта 
3 КЛС 295,3 СТ 0,90 295,3 185 
З-152 Ниппель 
0,114 
З-152 Муфта 
4 
Переводник  
М171хН152 
0,54 225 80 
З-152 Ниппель 
0,045 
З-171 Муфта 
5 ДГР-240М.7/8 8,0 240 – 
З-171 Ниппель 
2,911 
З-171 Муфта 
6 
Клапан обратный  
КОБ-203 
0,25 240 – 
З-171 Ниппель 
0,021 
З-171 Муфта 
7 
Переливной клапан 
ПК-240РС 
0,8 203 55 
З-171 Ниппель 
0,07 З-171 Муфта 
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Продолжение таблицы Б.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
8 
Переводник  
М147хН171 
0,521 225 101 
З-171 Ниппель 
0,051 З-147 Муфта 
З-147 Муфта 
9 УБТ- 178х90 Д 58,1 178 90 
З-147 Ниппель 
8,424 
З-147 Муфта 
10 
Переводник  
М133хН147 
0,35 225 100 
З-147 Ниппель 
0.011 
З-133 Муфта 
11 ПК-127х9,19 Е До устья 127 108 
З-133 Ниппель 
26,531 
З-133 Муфта 
12 Переводник М133хН133 0,40 155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-133 Муфта 
13 КШЗ-133x35 0,47 155 72 
З-133 Ниппель 
0,04 
З-133 Муфта 
14 ВБТ 140 14 - 82,6 З-133 Ниппель 0,8 
 
Таблица Б.3 – КНБК для бурения секции под эксплуатационную колонну (910–2620 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. диа-
метр, мм 
Внут. диа-
метр, мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Сум. вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Бурение под эксплуатационную колонну (910–2580; 2595–2625 м) 
1 PDC 215,9 БИТ В 713 УМ 0,4 215,9 – З-117 Ниппель 0,024 
2 ДГР-172 7/8.56 9,1 172 – 
З-117 Муфта 
1,081 
З-147 Муфта 
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Продолжение таблицы Б.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 
Клапан обратный 
КОБ-172 
0,34 172 66 
З-147 Ниппель 
0,015 
З-147 Муфта 
4 
Переливной клапан 
ПК-172РС 
0,67 176 55 
З-147 Ниппель 
0,039 
З-147 Муфта 
5 УБТ 178х90 Д 24,9 178 90 
З-147 Ниппель 
3,610 
З-147 Муфта 
6 
Переводник  
М133хН147 
0,35 171,4 80 
З-147 Ниппель 
0,012 
З-133 Муфта 
7 
Калибратор 
КЛС 215 СТ 
0,40 215 70 
З-133 Ниппель 
0,018 
З-133 Муфта 
8 
Переводник  
М147хН133 
0,40 172 78 
З-133 Ниппель 
0,035 
З-147 Муфта 
9 УБТ 178х90 Д 58,1 178 90 
З-147 Ниппель 
8,424 
З-147 Муфта 
10 Переводник М133хН147 0,35 171,4 80 
З-147 Ниппель 
0,035 
З-133 Муфта 
11 
Яс гидравлический 
ЯГБ-172-2ВД 
3,5 172 76,2 
З-133 Ниппель 
1,347 
З-133 Муфта 
12 ПК-127х9,19 Е До устья 127 108 
З-133 Ниппель 
79,419 
З-133 Муфта 
13 Переводник М133хН133 0,40 155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-133 Муфта 
14 КШЗ-133x35 0,47 155 72 
З-133 Ниппель 
0,04 
З-133 Муфта 
15 ВБТ 140 14 - 82,6 З-133 Ниппель 0,8 
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Таблица Б.4 – КНБК для отбора керна (2580-2595м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, м 
Наруж. диа-
метр, мм 
Внут. 
диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Сум. вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
Отбор керна (2580–2595 м) 
1 
Бурильная головка  
БИТ215,9/100 (6х8мм) 
0,3 215,9 100,6 З-161 Муфта 0.02 
2 
Керноотборный снаряд 
178/100 
30 178 100 
З-161 Ниппель 
3,0 
З-161 Муфта 
3 Переводник М147хН161 0,5 171,5 80 
З-161 Ниппель 
0,04 
З-147 Муфта 
4 УБТ-178х90 Д 33,2 178 90 
З-147 Ниппель 
4,814 
З-147 Муфта 
5 Переводник М133хН147 0,35 171,5 80 
З-147 Ниппель 
0,05 
З-133 Муфта 
6 ПК-127х9,19 Е До устья 127 108 З-133 
Ниппель 
79,979 
Муфта 
7 Переводник М133хН133 0,40 155 80 З-133 
Ниппель 
0,03 
Муфта 
8 КШЗ-133x35 0,47 155 72 З-133 
Ниппель 
0,04 
Муфта 
9 ВБТ 140 14 - 82,6 З-133 Ниппель 0,08 
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Приложение В 
Обоснование типов и компонентного состава буровых растворов 
Таблица В.1  – Потребное количество бурового раствора под интервал 0–2900 м 
Направление 
интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр 
долота под ин-
тервал, мм. 
Внутренний 
диаметр 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем сква-
жины в конце 
интервала, м3. 
От до 
0 40 40 393,7 – 1,4 6,8 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил =1,3 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот =4,5 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =0,2 
Объем раствора в конце бурения интервала V2= 7,6 
Объем раствора к приготовлению: Vбр =57,8 
Кондуктор 
интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр долота 
под интервал, 
мм. 
Внутренний 
диаметр 
предыдущей 
обсадной ко-
лонны, мм. 
k каверн. 
Объем сква-
жины в конце 
интервала, м3. 
От до 
40 910 870 295,3 306,9 1,4 87,1 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил =17,0 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот=57,7 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =3,6 
Объем раствора в конце бурения интервала V2 =95,9 
Общая потребность бурового раствора на интервале: Vбр=210,4 
Объем раствора к приготовлению: V3 =114,5 
Экспл. колонна 
интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр долота 
под интервал, 
мм. 
Внутренний 
диаметр   
предыдущей 
обсадной ко-
лонны, мм. 
k каверн. 
Объем сква-
жины в конце 
интервала, м3. 
От до 
910 2620 1710 215,9 228,7 1,29 126,8 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил=67,4 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот=85,3 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =8,7 
Объем раствора в конце бурения интервала V2 =92,2 
Общая потребность бурового раствора на интервале: Vбр=420 
Объем раствора к приготовлению: V3’=327,8 
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Приложение Г 
Сметная стоимость строительства скважины 
Таблица Г.1 - Сводный сметный расчет 
Наименование затрат 
С
то
и
м
о
ст
ь,
 
р
у
б
. 
1 2 
Глава 1 
Подготовительные работы к строительству скважины: 
Подготовка площадки, строительство подъездного пути, трубопроводов, ли-
ний передач и т.д. 
61124 
Разработка трубопроводов линий передач и др. 229 
Работы, не учитываемые нормами зимнего удорожания 1071 
Итого по главе 1: 62424 
Глава 2 
Строительство и разработка вышки и привышечных сооружений, мон-таж и 
демонтаж бурового оборудования и установки для испытания сква-жины: 
 
Строительство и монтаж без транспортировки рабочих 151301 
Разборка и демонтаж 1210 
Монтаж установки для освоения скважины 450 
Демонтаж установки для освоения скважины 140 
Итого по главе 2: 153101 
Глава 3 
Бурение и крепление скважины:  
Бурение скважины 54639 
Крепление скважины 103229 
Итого по главе 3: 157868 
Глава 4 
Испытание скважины на продуктивность:  
Испытание скважины на продуктивность в эксплуатационной колонне 12844 
Итого по главе 4: 12844 
Глава 5 
Промыслово-геофизические исследования:  
Промыслово-геофизические исследования (10,2 % от суммы глав 3-4) 17412 
Итого по главе 5: 17412 
Глава 6 
Дополнительные затраты на строительство скважин в зимний период:  
Подготовительные работы к строительству скважины (6,42 % от суммы главы 
2) 
 
9829 
Эксплуатация котельной 2935 
Итого по главе 6: 12764 
Итого по главам 1-6: 416414 
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Продолжение таблицы Г.1 
1 2 
Глава 7 
Накладные расходы  
Накладные расходы на итог глав 1- 6 без геофизических работ (16,4 % от 
суммы глав 1-6) 
 
68292 
Итого по главе 7: 68292 
Глава 8 
Плановые накопления на итог прямых затрат по главам 1-7 (8 % от суммы глав 
1-7) 
38776 
Итого по главе 8: 38776 
Глава 9 
Прочие работы и затраты:  
Выплата премий (4,6 % от суммы глав 1-8) 
Выплаты за работу в районах крайнего севера (2,9 % от суммы глав1-8) 
Выплаты за подвижной характер работы (1,8 % от суммы глав1-8) Лабо-
раторные работы (0,15 % от суммы глав3-4) 
Топографо-геодезические работы Скважины на воду 
24080 15181 
9422 256 123 
4771 
Итого по главе 9: 53834 
Итого по главам 1-9: 577316 
Глава 10 
Авторский надзор (0,2 % от суммы глав 1-9) 1154 
Итого по главе 10 1154 
Глава 11 
Проектные и исследовательские работы  
Изыскательские работы Проектные работы 790 3830 
Итого по главе 11 4620 
Глава 12 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты  
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (5 % от суммы глав 1-11) 29155 
Итого по главе 12 29155 
Итого по сводному сметному расчету 612245 
С учетом коэффициента удорожания к=204,2 к ценам 1985 г. 
 
125020540 
НДС 18% 
 
 
 
22503697 
ВСЕГО с учетом НДС 147524237 
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Таблица Г.2 – Сметный расчет на бурение скважины 
Наименование затрат 
Стоимость 
единицы, 
руб 
Подготови-
тельные работы 
Направление Кондуктор Эксплуатационная 
Количество, 
шт 
Сумма 
Количество, 
шт 
Сумма 
Количество, 
шт 
Сумма 
Количество, 
шт 
Сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Затраты зависящие от времени 
Оплата труда буровой бригады при 
безметражных работах (4 чел.), сут 
129,15 4 516,6 – – – – – – 
Оплата труда буровой бригады, сут 138,19 – – 0,11 15,2 1,93 266,71 6,56 906,53 
Оплата труда дополнительного слесаря и 
эл/монтера (1 смена, 4 разряд, экспл. бу-
рение), сут 
19,9 4 79,6 0,11 2,18 1,93 38,41 6,56 130,54 
Содержание средств контроля, диспет-
черизации и управления процессом бу-
рения, сут 
27,67 – – 0,11 3,04 1,93 53,40 6,56 181,52 
Содержание полевой лаборатории, экс-
плуатационное бурение 
7,54 – – 0,11 0,82 1,93 14,55 6,56 49,46 
Содержание бурового оборудования (до 
15 станков, экспл. бурение), сут 
252,86 4 1011,4 0,11 27,81 1,93 488,02 6,56 1658,76 
Износ бурового инструмента к-т,сут 28,51 4 114,04 0,11 3,13 1,93 55,02 6,56 187,03 
Износ ловильного инструмента при 
эксплуатационном бурении, сут 
6,95 – – 0,11 0,76 1,93 13,41 6,56 45,59 
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Продолжение таблицы Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Амортизация бурового оборудования 
при бурении, креплении, испытании 
скважины испытателем пластов 
1317 1,2 1580,4 0,11 144,87 1,93 2541,81 6,56 8639,52 
Материалы и запасные части при тур-
бинном бурении (4000<V<5500 м/ст.-
мес), сут 
853,29 – – – – 1,93 1646,85 6,56 5597,58 
Содержание комплекта турбобура (до 15 
станков, роторный способ, 1 секци-
онный), сут 
16,12 – – 0,11 1,77 – – – – 
Содержание комплекта турбобура (до 15 
станков, турбинный способ, 3 сек-
ционный), сут 
246,62 4 986,48 – – 1,93 475,98 – – 
Содержание комплекта турбобура (до 15 
станков, винтовой забойный двига-тель), 
сут 
370,35 – – – – – – 6,56 2429,50 
Содержание бурильных труб (до 100 
000 м), сут 
23,22 – – 0,11 2,55 1,93 44,81 6,56 
 
15232 
Плата за подключенную мощность, сут 138,89 4 555,56 0,11 15,28 1,93 268,06 6,56 911,12 
Дополнительная плата за эл/энергию при 
подготовительных работах к буре-нию, 
сут 
41,4 4 165,6 – – – – – – 
Дополнительная плата за эл/энергию при 
бурении, сут 
100,84 – – 0,11 11,09 1,93 194,62 6,56 661,51 
Эксплуатация ДВС, сут 8,9 – – 0,11 0,98 1,93 17,18 6,56 58,38 
Эксплуатация трактора, сут 33,92 4 135,68 0,11 3,73 1,93 65,47 6,56 222,52 
Автомобильный спец транспорт до 400 
км, сут 
100,4 4 401,6 0,11 11,04 1,93 193,77 6,56 658,62 
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Продолжение таблицы Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Транспортировка вагон-домиков с базы 
до буровой, т 
13,69 146,7 2008,32 – – – – – – 
Амортизация вагон-домиков 7 шт, сут 169,29 4 677,16 0,11 18,62 1,93 326,73 6,56 1110,54 
Содержание станции геолого-техноло-
гического контроля, сут 
14,92 – – 0,11 1,64 1,93 28,80 6,56 97,88 
Порошок бентонитовый марки А, т 75,4 – – 14,2 1070,68 25,4 1915,16 – – 
КМЦ-700 высший сорт, т 1994 – – 0,17 338,98 0,38 757,72 – – 
Биолуп LVL, т 324,74 – – – – – – 0,74 240,3076 
NaCl, т 215,6 – – – – – – – – 
Сода кальцинированная марки А, т 18,33 – – 0,085 1,56 0,06 1,0998 – – 
НТФ, т 916 – – – – – – 0,42 384,72 
Ингибитор, т 328 – – – – – – 0,63 206,64 
Транспортировка материалов и запча-
стей до 300 км, т 
32,46 0,35 11,36 14,51 470,99 40,32 1308,787 1,4 45,444 
Транспортировка турбобуров до 300 км, 
т 
23,53 – – 0,8 18,82 3,5 101,18 1,03 
 
24,359 
Транспортировка хим. Реагентов 4 
группы до 300 км, т 
27,46 – – 6,39 175,33 63,3 1738,2 – – 
Транспортировка ГСМ на 300 км, т 27,45 0,82 22,51 0,34 9,33 0,86 23,61 – – 
Итого затрат зависящих от времени, без 
учета транспортировки вахт, руб 
– 8266,31 2350,2 12579,36 24600,27 
Затраты зависящие от объема работ 
Ш 393,7 НьюТек Сервисез 686,4 – – 0,1 68,64 – – – – 
295,3 (11 5/8) FD419SM 1379,7 – – – – 0,43 593,271 – – 
БИТ 215,9 ВТ 613 1028,4 – – – – – – 1,18 1213,512 
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Окончание таблицы Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Обратный клапан КОБ – 178 552,3 – – – – – – – – 
Износ шурфа на 10 %, м 1,56 – – 50 78 672 39 2409 3758,04 
Транспортировка труб, т 4,91 – – 3,4 16,69 22,2 109,002 42,7 209,657 
Транспортировка долот, т 6,61 – – 1 6,61 1 6,61 1 6,61 
Транспортировка вахт, руб 738 
Итого по затратам зависящим от объема работ, без 
учета транспортировки вахт, руб 
0 169,944 747,883 5187,779 
Всего затрат без учета транспортировки вахт, руб 8266,31 2520,14 13327,24 29788,05 
Всего по сметному расчету, руб 54639,74 
 
Таблица Г.3 – Сметный расчет на крепление скважины 
Наименование затрат 
Стоимость 
единицы, руб 
Направление Кондуктор Эксплуатационная 
Количество, 
шт 
Сумма 
Количество, 
шт 
Сумма 
Количество, 
шт 
Сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Затрат зависящие от времени 
Оплата труда буровой бригады, сут 138,19 0,16 22,11 0,73 100,88 1,47 203,14 
Оплата труда дополнительного слесаря 
и эл/монтера, сут 
19,9 0,16 3,18 0,73 14,53 1,47 29,25 
Содержание средств контроля, дис-пет-
черизации и управления процес-сом 
бурения, сут 
27,67 0,16 4,43 0,73 20,20 1,47 40,67 
Содержание полевой лаборатории, 
эксплуатационное бурение, сут 
7,54 0,16 1,21 0,73 5,50 1,47 11,08 
Содержание бурового оборудования (до 
15 станков, экспл. бурение), сут 
 
252,86 
 
0,16 
 
40,46 
 
0,73 
 
184,59 
 
1,47 
 
371,70 
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Продолжение таблицы Г.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Износ бурового инструмента к-т,сут 28,51 0,16 4,56 0,73 20,81 1,47 41,91 
Износ ловильного инструмента при 
эксплуатационном бурении, сут 
6,95 0,16 1,11 0,73 5,07 1,47 10,22 
Амортизация бурового оборудования 
при бурении, креплении скважин, сут 
1317 0,16 210,72 0,73 961,41 1,47 1935,99 
Амортизация бурового оборудования 
при бурении, креплении скважины, сут 
1368 0,16 205,2 0,73 998,64 1,47 2010,96 
Материалы и запасные части в экс-
плуатационном бурении (4000<V<5500 
м/ст.-мес), сут 
419,4 0,16 62,91 0,73 306,16 1,47 616,52 
Плата за подключенную мощ-ность,сут 138,89 0,16 20,8335 0,73 101,39 1,47 204,17 
Плата за эл/энергию при 2-х ставоч-ном 
тарифе, сут 
100,84 0,16 15,126 0,73 73,61 1,47 148,23 
Автомобильный спец транспорт до 400 
км, сут 
100,4 0,16 15,06 0,73 73,29 1,47 147,59 
Эксплуатация бульдозера, сут 18,4 0,16 2,76 0,73 13,43 1,47 27,05 
Эксплуатация трактора, сут 33,92 0,16 5,088 0,73 24,76 1,47 49,86 
Транспортировка оборудования устья 
скважины до 400 км, т 
8,21 1,7 13,957 25 205,25 1,21 9,93 
Башмак колонный БК-323,9, шт 85,5 1 85,5 – – – – 
Башмак колонный БК-244,5, шт 65 – – 1 65 – – 
Башмак колонный БК-177,8, шт 45,5 – – - - 1 45,5 
Центратор ЦЦ-244,5/295, шт 25,4 – – 16 406,4 – – 
Центратор ЦЦ-177,8/191-216, шт 18,7 – – – – 50 935 
ЦКОДМ-244,5, шт 113,1 – – 1 113,1 – – 
ЦКОДМ-177,8, шт 105 – – – – 1 105 
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Продолжение таблицы Г.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Продавочная пробка ПРП-Ц-244,5, шт 59,15 – – 1 59,15 – – 
Продавочная пробка ПРП-Ц-177,8, шт 30,12 – – – – 1 30,12 
Головка цементировочная ГЦУ-244,5 3320 – – 1 3320 – – 
Головка цементировочная ГЦУ-177,8 2880 – – – – 1 2880 
Итого затрат зависящих от времени, без 
учета транспортировки вахт, руб 
 746,52 7203,26 10706,74 
Затраты зависящие от объема работ 
Обсадные трубы 323,9х9,5, м 37,21 50 1860,5 – – – – 
Обсадные трубы 244,5х8,9 м 28,53 – – 800 22824 – – 
Обсадные трубы 177,8х8 м 25,41 – – – – 80 2032,8 
Обсадные трубы 177,8х8,0 м 23,67 – – – – 10 236,7 
Портландцемент тампонажный ПЦТ-I-
50, т 
26,84 2,79 74,8836 25,87 694,3508 – – 
Портландцемент тампонажный рас-
твор ПЦТ-III-об(4)-100, т 
29,95 – – – – 4,38 131,181 
Портландцемент тампонажный рас-
твор ПЦТ-II-150, т 
32 – – – – 50 1600 
Хлористый кальций, т 77,62 0,11 8,5382 1,03 79,9486 0,193 14,98066 
Заливка колонны, тампонажный цех, 
агр/оп 
145,99 2 291,98 3 437,97 5 729,95 
Затворение цемента, тампонажный цех, 
т 
6,01 2,79 16,7679 25,87 155,4787 54,8 329,348 
Работа ЦСМ, тампонажный цех, ч 36,4 1 36,4 1,1 40,04 1,38 50,232 
Опресовка колонны, тампонажный цех, 
агр/оп 
87,59 1 87,59 2 175,18 2 175,18 
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Окончание таблицы Г.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Работа СКЦ-2М, тампонажный цех, 
агр/оп 
80,6 – – – – 1 80,6 
Пробег ЦА-320М, км 36,8 3 110,4 8,5 312,8 13 478,4 
Пробег ЦСМ, км 36,8 1 36,8 3,8 139,84 4 147,2 
Пробег СКЦ-2М, км 40,8 – – – – 1 40,8 
Дежурство ЦА-320М, тампонажный 
цех, ч 
15,49 – – 16 247,84 24 371,76 
Транспортировка обсадных труб, т 18,76 2,23 41,8348 21,15 396,774 73,4 1376,984 
Транспортировка обсадных труб за-
паса , т 
37,52 2 7,504 44,02 33,77 2 4,8 
Транспортировка вахт, руб 738 
Итого затрат зависящих от объема бурения, без учета 
транспортировки вахт, руб 
2573,2 25538 55704,92 
Всего затрат, без учета транспортировки вахт, руб 3337,72 32741,26 
 
6641,66 
Всего по сметному расчету, руб 103 248,47 
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Приложение Д 
Геолого-технический наряд 
 
Рисунок–8 геолого-технический наряд 
